



PROJEK MARRIS HQ SEREMBAN

MARRIS 2019 (DUN LOBAK)

BIL	TAJUK	KOS PROJEK (RM)	KONTRAKTOR	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS
1	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN ISTANA MUNARAH, SEREMBAN	86,885.00	ROSLINA MEGA ENTERPRISE	30.11.2018	24.1.2018	BATAL

MARRIS 2019 (DUN SIKAMAT)

BIL	TAJUK	KOS PROJEK (RM)	KONTRAKTOR	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS (%)	PEMBAYARAN KE JKR
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIMPANGAN JALAN SIKAMAT KE TAMAN DESA RHU, SIKAMAT, SEREMBAN	439,000	RMR SCAN ROSOURCES	02.01.2019	26.2.2019	100	√
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DI JALAN WARISAN PUTERI A39, TAMAN WARISAN PUTERI PRESINT 9, SIKAMAT, SEREMBAN.	84,520.00	DARUL BINA ENTERPRISE	28.1.2019	25.3.2019	100	√

MARRIS 2019 (DUN MAMBAU)

BIL	TAJUK	KOS PROJEK (RM)	KONTRAKTOR	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS (%)	PEMBAYARAN KE JKR
1	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Taman Bukit Pari, Seremban.	130,888.00	Bayai Bina Ent.	17.1.2019	13.3.2019	100	√
2	Menurap semula Jalan serta kerja berkaitan di Kampung Anak Air Garam, Seremban.	325,086.00	Falah Niaga	17.1.2019	13.3.2019	100	√

MARRIS 2019 (DUN BKT KEPAYANG)

BIL	TAJUK	KOS PROJEK (RM)	KONTRAKTOR	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS (%)	PEMBAYARAN KE JKR
1	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SERULING JAYA, JALAN LABU, SEREMBAN.	178,115.00	AHT Trading & Const.	28.1.2019	25.3.2019	100	√
2	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI CITY PARK, SEREMBAN 2, SEREMBAN	307,256.80	Seteru Gigih Ent.	28.1.2019	25.3.2019	100	√

MARRIS 2019 (DUN RAHANG)

BIL	TAJUK	KOS PROJEK (RM)	KONTRAKTOR	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS (%)	PEMBAYARAN KE JKR
1	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Off Jalan Rasah, Seremban.	386,313.00	Q Fife Ent.	17.1.2019	13.3.2019	100	√

MARRIS 2019 (DUN PAROI)

BIL	TAJUK	KOS PROJEK (RM)	KONTRAKTOR	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS (%)	PEMBAYARAN KE JKR
1	Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Taman Jasmin Indah, Seremban.	158,990.00	NHM Berkat	17.1.2019	28.2.2019	100	√

MARRIS 2019 (DUN TEMIANG)

BIL	TAJUK	KOS PROJEK (RM)	KONTRAKTOR	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS (%)	PEMBAYARAN KE JKR
1	CADANGAN KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DAN YANG BERKAITAN DI JALAN DATO ABDULLAH, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN	144,257.00	MESTRO LINK AGE ENTERPRISE	31.1.2019	11.4.2019	100	√

MARRIS 2018

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2018 UNTUK DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2019)

BI L	TAJUK	KOS PROJEK (RM)	KONTRAKTOR	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	KEMAJUAN
1	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GARDEN CITY HOMES, SEREMBAN 2, SEREMBAN.	1,732,638.00	KN Sempurna Ent.	4.3.2019	13.5.2019	100
2	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT KEPAYANG FASA 2, SEREMBAN	778,856.00	Shai Maju Ent.	4.3.2019	13.5.2019	100
3	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT INTAN, SEREMBAN	736,735.00	M Don Ventures	4.3.2019	13.5.2019	100
4	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN HARUAN 1, OAKLAND, SEREMBAN.	555,176.80	Afsribina Enterprise	18.3.2019	27.5.2019 EOT 1 – 24.6.2019	100
5	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI OAKLAND COMMERCE CENTRE, OAKLAND, SEREMBAN.	1,085,785.00	Hi-Teknokini Sdn. Bhd.	4.3.2019	13.5.2019	100
6	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI GREEN TECHNOLOGY PARK, SEREMBAN 2, SEREMBAN	838,853.00	Noyi Landscape and Resources	4.3.2019	13.5.2019	100
7	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI UPTOWN AVENUE, SEREMBAN 2, SEREMBAN	664,510.00	Seri Palong Lima Jaya Ent.	4.3.2019	13.5.2019	100

MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 5/2018

BIL	TAJUK	PERUNTUKAN (RM)
1	BEKALAN PREMIX, COLD MIX DAN BITUMEN SEPANJANG 2019	1,000,000 (NRSB)
2	KERJA-KERJA MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN TOK DAGANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN, DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	500,000 (DILAKSANAKAN OLEH JKR)



MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 5/2018

(DALAM PERLAKSANAAN)

NAMA PROJEK : KERJA-KERJA DI BAWAH PERUNTUKAN AKAUN
PENYELENGGARAAN JALANRAYA NEGERI (MARRIS) TAHUN 2019- FASA 1

NO. KONTRAK : MPS/104/T(1)2019/JLN(1)

KELAS : G7

TARIKH MULA : 3.9.2019

TARIKH SIAP : 24.12.2019

KOS PROJEK : RM 3,780,224.60

KEMAJUAN JADUAL : 70 %

KEMAJUAN SEBENAR : 50 %

SENARAI LOKASI

BIL	TAJUK	STATUS
1	MENGADAKAN ROADMARKING BAGI MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.	83%
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN MARGOSA 11 DAN JALAN MARGOSA 12, TAMAN BUKIT MARGOSA, AMPANGAN, SEREMBAN.	100%
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN JUJUR, SIKAMAT, SEREMBAN.	5%
4	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI PERSIARAN S2/A3, SEREMBAN 2, N. SEMBILAN.	91%
5	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN FOREST HEIGHTS 2, TAMAN FOREST HEIGHTS, SEREMBAN.	80%
6	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN KURAU 5/2, TAMAN PERMAI FASA 1, SEREMBAN, N. SEMBILAN.	0%
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI OFF JALAN SIKAMAT, SEREMBAN, NSDK.	0%
8	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI KAMBAN, SEREMBAN.	86%
9	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI TAMAN LAVENDER HEIGHT, SEREMBAN	95%
10	CADANGAN MENYENGGARA PERPARITAN DAN YANG BERKAITAN DI SIMPANG EMPAT OAKLAND/SEREMBAN 2, SEREMBAN.	81%
11	CADANGAN KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DAN YANG BERKAITAN DI JALAN TAMAN BANGAWAN 2, TAMAN BANGAWAN, JALAN TUN DR ISMAIL, SEREMBAN.	20%



MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 2/2019

NAMA PROJEK : KERJA-KERJA DI BAWAH PERUNTUKAN AKAUN
PENYELENGGARAAN JALANRAYA NEGERI (MARRIS) TAHUN 2019- FASA 1

NO. KONTRAK : MPS/104/T(2)2019/JLN(2)

KELAS : G7

TARIKH MULA : 30.9.2019

TARIKH SIAP : 20.01.2020

KOS PROJEK : RM 7,381,096.80

KEMAJUAN JADUAL : 58 %

KEMAJUAN SEBENAR : 18 %

LANTIKAN TERUS NRSB

BIL	TAJUK	STATUS
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI OFF JALAN TUANKU ANTAH, SEREMBAN.	0%
2	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN UTAMA S 2/3, SEREMBAN 2, SEREMBAN.	0%
3	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN JUJUR, SIKAMAT, SEREMBAN.	75%
4	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA IXORA, SEREMBAN	30%
5	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI OFF JALAN UTAMA KG. PANCHOR, AMPANGAN, SEREMBAN.	0%
6	CADANGAN MEMBINA PEMBETUNG KEKOTAK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN SERI PAGI 9, TAMAN SERI PAGI, SENAWANG, SEREMBAN	10%
7	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN TUN DR. ISMAIL 1, 2, 3 DAN 4, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN.	0%
8	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN SENA JAYA, AMPANGAN, SEREMBAN.	0%
9	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT KEPAYANG FASA 1A DAN 1B, JALAN LABU, SEREMBAN.	0%
10	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT GALENA, SEREMBAN.	40%

LANTIKAN TERUS NRSB

BIL	TAJUK	STATUS
11	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN LEE SAM, SEREMBAN.	24%
12	CADANGAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MERLIN HEIGHT, SEREMBAN	7%
13	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN NYATOH 12, KG. BARU PAROI, AMPANGAN, SEREMBAN.	35%
14	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN HJ. ABDUL HAMID, TEMIANG, SEREMBAN.	0%
15	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBINA BAHU JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT PERNIAGAAN AMPANGAN (UTC), SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	50%
16	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN RASAH JAYA 1, SEREMBAN	0%
17	MENURAP SEBAHAGIAN BAHU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SIKAMAT, SEREMBAN.	0%



MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 2/2019

(DALAM PERLAKSANAAN)

MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 2/2019 (17.5.2019)

BIL	TAJUK	STATUS
1	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN BELIDA 10, TAMAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 31.7.2019 TARIKH SIAP – 28.8.2019 KEMAJUAN – 100%
2	CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI RUMAH RAKYAT RASAH MAMBAU	TARIKH MULA – 31.7.2019 TARIKH SIAP – 25.9.2019 KEMAJUAN – 100%
3	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN KALOI 12 DAN KALOI 24, TAMAN PERMAI FASA 2, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 28.8.2019 TARIKH SIAP – 23.10.2019 KEMAJUAN – 100%
4	CADANGAN MEMBAIKPULIH TEMBOK PENAHAN DAN YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG JALAN KEDAI TAMAN MURUGESU, AMPANGAN, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 17.6.2019 TARIKH SIAP – 29.7.2019 KEMAJUAN – 100%
5	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SOUTH EAST, SEREMBAN	TARIKH MULA – 31.7.2019 TARIKH SIAP – 25.9.2019 KEMAJUAN – 100%
6	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN ANGGUR JAYA, SEREMBAN	TARIKH MULA – 31.7.2019 TARIKH SIAP – 11.9.2019 KEMAJUAN – 100%
7	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MAMBAU HEIGHT, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 31.7.2019 TARIKH SIAP – 28.8.2019 KEMAJUAN – 100%
8	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASAH JAYA, SEREMBAN	TARIKH MULA – 31.7.2019 TARIKH SIAP – 28.8.2019 KEMAJUAN – 100%
9	MENGADAKAN ROADMARKING BAGI MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (FASA 2)	TARIKH MULA-29.7.2019 TARIKH SIAP – 23.9.2019 KEMAJUAN – 100%



MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 3/2019

(DALAM PELAKSANAAN)

MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 3/2019 (9.8.2019)

BIL	TAJUK	STATUS
1	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI PERSIMPANGAN JALAN SIKAMAT/JALAN UJUNG PASIR, SIKAMAT, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 18.11.2019 TARIKH SIAP – 13.1.2020 KEMAJUAN – 20%
2	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DI MEDAN SELERA SENAWANG, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.	TARIKH MULA – 17.09.2019 TARIKH SIAP – 14.10.2019 KEMAJUAN – 100%
3	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN PERSIARAN UTAMA FOREST HEIGHT 2,SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.	TARIKH MULA – 23.09.2019 TARIKH SIAP – 29.11.2019 KEMAJUAN – 100%
4	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DIJALAN PERSIARAN UTAMA FOREST HEIGHT 1,SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.	TARIKH MULA – 23.09.2019 TARIKH SIAP – 29.11.2019 KEMAJUAN – 100%
5	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN RASAH UTAMA 3,TAMAN RASAH JAYA,NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.	TARIKH MULA – 18.11.2019 TARIKH SIAP – 30.12.2019 KEMAJUAN – 80%
6	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN RASAH UTAMA 2,TAMAN RASAH JAYA,NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.	TARIKH MULA – 18.11.2019 TARIKH SIAP – 6.1.2020 KEMAJUAN – 80%
7	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN RASAH UTAMA 1, TAMAN RASAH JAYA, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	TARIKH MULA – 23.09.2019 TARIKH SIAP – 29.11.2019 KEMAJUAN – 100%
8	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN S2 H19, SEREMBAN 2, SEREMBAN, MP SEREMBAN	TARIKH MULA – 23.09.2019 TARIKH SIAP – 29.11.2019 KEMAJUAN – 100%
9	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG PREMIS PERNIAGAAN JALAN ZAABA, BANDAR SEREMBAN.	TARIKH MULA – 14.10.2019 TARIKH SIAP – 9.12.2019 KEMAJUAN –90%
10	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN SRI PULAI 1, TAMAN SRI PULAI, SIKAMAT, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 14.10.2019 TARIKH SIAP – 9.12.2019 KEMAJUAN – 100%

MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 3/2019 (9.8.2019)

BIL	TAJUK	STATUS
11	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN S2 F20, GARDEN HOMES, SEREMBAN 2, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 14.10.2019 TARIKH SIAP – 9.12.2019 KEMAJUAN – 100%
12	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG JALAN BIJIH TIMAH 4, TAMAN TEMPLER, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 18.11.2019 TARIKH SIAP – 13.1.2019 KEMAJUAN – 60%
13	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI LAVENDER HEIGHT, SEREMBAN, MP SEREMBAN	TARIKH MULA – 23.09.2019 TARIKH SIAP – 29.11.2019 KEMAJUAN – 100 %
14	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN DESA RHU 10, TAMAN DESA RHU, SIKAMAT, SEREMBAN	TARIKH MULA – 18.11.2019 TARIKH SIAP – 13.1.2019 KEMAJUAN – 60%
15	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN TAMAN BUNGA, SEREMBAN, MP SEREMBAN	TARIKH MULA – 23.09.2019 TARIKH SIAP – 29.11.2019 KEMAJUAN – 100%
16	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN JASPER 2, TAMAN JASPER JAYA, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 18.11.2019 TARIKH SIAP – 13.1.2019 KEMAJUAN – 100%
17	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SIOW LOONG HIN DAN DI JALAN DR. MURUGESU, PUSAT BANDAR SEREMBAN.	TARIKH MULA – 14.10.2019 TARIKH SIAP – 9.12.2019 KEMAJUAN – 5%
18	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN MAKMUR 3, TAMAN TEMIANG JAYA, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 14.10.2019 TARIKH SIAP – 9.12.2019 KEMAJUAN – 70%
19	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN TEMIANG (BERHAMPIRAN STESEN MINYAK SHELL), SEREMBAN.	TARIKH MULA – 14.10.2019 TARIKH SIAP – 9.12.2019 KEMAJUAN – 70%
20	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SENG MENG LEE, TEMIANG, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 14.10.2019 TARIKH SIAP – 9.12.2019 KEMAJUAN – 20%

MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 3/2019 (9.8.2019)

BIL	TAJUK	STATUS
21	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN BIJIH TIMAH 11, TAMAN MAKMUR, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN.SEREMBAN.	TARIKH MULA – 18.11.2019 TARIKH SIAP – 13.1.2019 KEMAJUAN – 40%
22	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG JALAN KIARA INDAH 1, TAMAN KIARA INDAH, SIKAMAT, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 14.10.2019 TARIKH SIAP – 9.12.2019 KEMAJUAN – 100%
23	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN LABU LAMA (HADAPAN TERMINAL BAS 2), SEREMBAN.	TARIKH MULA – 14.10.2019 TARIKH SIAP – 9.12.2019 KEMAJUAN – 100%
24	MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN BERHAMPIRAN LOT 4193, JALAN YAZID AHMAD, BANDAR SEREMBAN.	TARIKH MULA – 18.11.2019 TARIKH SIAP – 13.1.2019 KEMAJUAN – 50%
25	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI LORONG JUJUR KIRI 4, TAMAN JUJUR, SIKAMAT, SEREMBAN.BAN.	TARIKH MULA – 18.11.2019 TARIKH SIAP – 13.1.2019 KEMAJUAN – 10%
26	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN TUNKU KURSHIAH ATAS, SIKAMAT, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 18.11.2019 TARIKH SIAP – 13.1.2019 KEMAJUAN – 40%
27	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN FOREST HEIGHTS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	TARIKH MULA – 10.10.2019 TARIKH SIAP – 12.11.2019 KEMAJUAN – 100%
28	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN UTAMA TAMAN KELAB TUANKU, SEREMBAN, MP SEREMBAN	TARIKH MULA – 23.09.2019 TARIKH SIAP – 29.11.2019 KEMAJUAN – 100%
29	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN KEDIDI, TAMAN PAROI JAYA, AMPANGAN, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 18.11.2019 TARIKH SIAP – 13.1.2019 KEMAJUAN – 30%
30	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN UTAMA TAMAN ULU TEMIANG, SEREMBAN, MP SEREMBAN	TARIKH MULA – 23.09.2019 TARIKH SIAP – 29.11.2019 KEMAJUAN – 100%

MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 3/2019 (9.8.2019)

BIL	TAJUK	STATUS
31	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN SIKAMAT ACASIA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	TARIKH MULA – 01.10.2019 TARIKH SIAP – 12.11.2019 KEMAJUAN – 100%
32	CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN DAN YANG BERKAITAN DI KG SINGH, SEREMBAN	TARIKH MULA – 02.10.2019 TARIKH SIAP – 27/11/2019 KEMAJUAN – 100%
33	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN MARIDA FASA 2, SEREMBAN	TARIKH MULA – 16/10/2019 TARIKH SIAP – 11/12/2019 KEMAJUAN – 70%
34	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN JASMIN, SEREMBAN	TARIKH MULA – 16/10/2019 TARIKH SIAP – 11/12/2019 KEMAJUAN – 40%
35	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BIDARA, SEREMBAN	TARIKH MULA – 25/09/2019 TARIKH SIAP – 20/11/2019 KEMAJUAN – 100%
36	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN FOREST HEIGHTS, SEREMBAN	TARIKH MULA – 21/10/2019 TARIKH SIAP – 16/12/2019 KEMAJUAN – 100%
37	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SENANGIN, SEREMBAN	TARIKH MULA – 02.10.2019 TARIKH SIAP – 27/11/2019 KEMAJUAN – 100%
38	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN TERATAI, SEREMBAN	TARIKH MULA – 02.10.2019 TARIKH SIAP – 27/11/2019 KEMAJUAN – 80%
39	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SENAWANG JAYA, SEREMBAN	TARIKH MULA – 02.10.2019 TARIKH SIAP – 27/11/2019 KEMAJUAN – 100%
40	CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN NYIUR HIJAU, SEREMBAN	TARIKH MULA – 25/09/2019 TARIKH SIAP – 23/10/2019 KEMAJUAN – 100%

MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 3/2019 (9.8.2019)

BIL	TAJUK	STATUS
41	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN JALAN BUNGA RAYA 2, SEREMBAN, MP SEREMBAN	TARIKH MULA – 23.09.2019 TARIKH SIAP – 29.11.2019 KEMAJUAN – 100%
42	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DATO SHAHBANDAR, SEREMBAN	TARIKH MULA – 25.9.2019 TARIKH SIAP – 06/11/2019 KEMAJUAN – 100%
43	CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN NURI INDAH, SEREMBAN	TARIKH MULA – 25.9.2019 TARIKH SIAP – 20/11/2019 KEMAJUAN – 10%
44	CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT PUNCA EMAS DAN TAMAN BUNGA BLOSSOM, SEREMBAN	TARIKH MULA – 02.10.2019 TARIKH SIAP – 27/11/2019 KEMAJUAN – 80%
45	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASAH JAYA FASA 1, FASA 2 DAN FASA 5, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 25.9.2019 TARIKH SIAP – 30/10/2019 KEMAJUAN – 90%
46	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI OFF JALAN RASAH, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 02.10.2019 TARIKH SIAP – 23/11/2019 KEMAJUAN – 100%
47	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN JAMBU 1, TAMAN SUNGAI UJONG, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 16.10.2019 TARIKH SIAP – 12/12/2019 KEMAJUAN – 95%
48	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN ANGSAMAS, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 02.10.2019 TARIKH SIAP – 27/11/2019 KEMAJUAN – 80%
49	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DUSUN SETIA DAN TAMAN NYIOR GADING, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 02.10.2019 TARIKH SIAP – 06/11/2019 KEMAJUAN – 100%
50	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN SEREMBAN TIGA 1, SEREMBAN 3, SEREMBAN.	TARIKH MULA – 16.10.2019 TARIKH SIAP – 12/12/2019 KEMAJUAN – 100%

MARRIS 2019

(PROJEK YANG TELAH DILULUSKAN 2019)

Kelulusan JK MARRIS BIL 3/2019 (9.8.2019)

BIL	TAJUK	STATUS
51	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN UTAMA TAMAN BUKIT CHEDANG NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	TARIKH MULA – 23.09.2019 TARIKH SIAP – 29.11.2019 KEMAJUAN – 100%
52	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN COLLEGE HEIGHT SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	TARIKH MULA – 01.10.2019 TARIKH SIAP – 12.11.2019 KEMAJUAN – 100%
53	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN PALMA JAYA PERDANA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	TARIKH MULA – 01.10.2019 TARIKH SIAP – 12.11.2019 KEMAJUAN – 100%
54	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN CENGAL UTAMA DAN TAMAN CASUARINA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	TARIKH MULA – 01.10.2019 TARIKH SIAP – 12.11.2019 KEMAJUAN – 100%
55	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN TASIK JAYA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	TARIKH MULA – 01.10.2019 TARIKH SIAP – 12.11.2019 KEMAJUAN – 100%
56	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN WARISAN PUTERI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	TARIKH MULA – 01.10.2019 TARIKH SIAP – 12.11.2019 KEMAJUAN – 100%
57	MENGADAKAN ROADMARKING BAGI MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. (FASA 3)	TARIKH MULA – 17.09.2019 TARIKH SIAP – 12.11.2019 KEMAJUAN – 100%
	JUMLAH	10,502,000.00



TERIMA KASIH