



**SENARAI PROJEK 2020  
(PROJEK MARRIS) HQ DAN  
CAWANGAN NILAI**

**JUMLAH KELULUSAN – RM 93,738,318**

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	DUN	BIL PROJEK	STATUS		
			PERANCANGAN	PELAKSANAAN	SIAP
1	LOBAK	15	1	6	8
2	PAROI	53	1	5	47
3	BUKIT KEPAYANG	39	8	4	27
4	AMPANGAN	9	1	2	6
5	RAHANG	6	1	0	5
6	SEREMBAN JAYA	19	0	4	15
7	SIKAMAT	13	0	5	8
8	LENGGENG	8	0	1	7
9	TEMIANG	14	0	5	9
10	NILAI	62	3	2	57
11	RANTAU	10	0	1	9
12	LABU	9	0	1	8
13	MAMBAU	25	3	6	16
13	PELBAGAI	11	0	5	6
		293	18	47	228

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
1	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU ISYARAT DI SIMPANG JALAN VELOO/TUNKU MUNAWIR, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.	KOS - RM215,600 MULA - 3.8.2020 SIAP - 12.10.2020 (10%)	LOBAK
2	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN PERSIARAN SENAWANG 3, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.	KOS - RM260,000 MULA - 20.7.2020 SIAP - 28.9.2020 (100%)	PAROI
3	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN PERSIARAN SENAWANG 2, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.	KOS - RM 294,760.00 MULA - 3.8.2020 SIAP - 12.10.2020 (100%)	PAROI
4	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU ISYARAT JALAN TOK DAGANG, SEREMBAN, MP SEREMBAN.	KOS - RM 190,377.60 MULA - 6.7.2020 SIAP - 31.8.2020 (100%)	PAROI
5	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN SENAWANG 2 & JALAN SENAWANG 3, SEREMBAN, MP SEREMBAN.	KOS - RM 457,380 MULA - 3.8.2020 SIAP - 23.11.2020 (100%)	PAROI
6	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN BUKIT BERLIAN 1, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.	KOS - RM 107,240 MULA - 6.7.2020 SIAP - 31.8.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
7	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN ANDALAS, SEREMBAN, MP SEREMBAN.	KOS - RM 226,676.45 MULA - 3.8.2020 SIAP - 26.10.2020 (100%)	SENAWANG
8	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN PERSIARAN UTAMA S2 B1 & S2 B2, SEREMBAN 2, MP SEREMBAN.	KOS - RM 361,980.00 MULA - 1.9.2020 SIAP - 23.11.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
9	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN PERSIARAN UTAMA S2/1, SEREMBAN 2, MP SEREMBAN.	KOS - RM 456,528.00 MULA - 1.9.2020 SIAP - 23.11.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
10	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN SEMARAK 1 & JALAN TOK DAGANG, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.	KOS - RM 211,280 MULA - 3.8.2020 SIAP - 12.10.2020 (100%)	PAROI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
11	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN TUANKU MUNAWIR, SEREMBAN, MP SEREMBAN.	KOS – RM 432,603 MULA – 3.8.2020 SIAP – 12.10.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
12	PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN LONGKANG MONSUN KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN (MPS)	KOS – RM 192,347.00 MULA – 21.9.2020 SIAP – 21.11.2020 (100%)	PELBAGAI
13	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN SEREMBAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 192,347.00 MULA – 8.7..2020 SIAP – 2.9.2020 (100%)	LOBAK
14	CADANGAN MENGADAKAN ROADMARKING UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (FASA 4)	KOS – RM 426,785.00 MULA – 6.7.2020 SIAP – 12.10.2020 (100%)	PELBAGAI
15	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN BUKIT INTAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 184,740.00 MULA – 26.6.2020 SIAP – 31.8.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
16	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI KASIH, SEREMBAN	KOS – RM 102,418.75 MULA - 24.6.2020 SIAP - 19.8.2020 (SIAP)	PAROI
17	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DUSUN NYIOR, SEREMBAN	KOS – RM 100,980.00 MULA - 24.6.2020 SIAP - 5.8.2020 (100%)	AMPANGAN
18	CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN DI TAMAN DESA MELOR, SEREMBAN.	KOS – RM 149,113.8 MULA - 24.6.2020 SIAP - 19.8.2020 (100%)	PAROI
19	CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN	KOS – RM 84,936.00 MULA - 29.6.2020 SIAP - 24.8.2020 (100%)	RAHANG
20	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI KAMBAN, SEREMBAN (FASA 2)	KOS – RM 555,540 MULA - 1.6.2020 SIAP - 27.9.2020 (100%)	SENAWANG

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
21	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN PANCHOR JAYA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 135,210 MULA – 18.8.2020 SIAP – 13.10.2020 (100%)	PAROI
22	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN VISION HOMES SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 223,980 MULA – 10.8.2020 SIAP – 5.10.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
23	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN LAYANG-LAYANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 206,300 MULA – 18.8.2020 SIAP – 13.10.2020 (100%)	MAMBAU
24	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN ANGSAMAS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 120,094.00 MULA – 3.8.2020 SIAP – 28.9.2020 (100%)	RANTAU
25	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN SAKURA DAN TAMAN DATO SHAH BANDAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 142,443 MULA – 3.8.2020 SIAP – 14.9.2020 ( 100%)	AMPANGAN
26	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN MARIDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM207,000 MULA – 18.8.2020 SIAP – 13.10.2020 (100%)	PAROI
27	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN BUKIT BLOSSOM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM101,327.00 MULA – 18.8.2020 SIAP – 13.10.2020 (100%)	MAMBAU
28	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN BUKIT EMAS DAN TAMAN SERI KAMBAN, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM187,000.00 MULA – 28.9.2020 SIAP – 23.11.2020 (10%)	SENAWANG
29	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN SRI PULAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 264,000 MULA – 18.8.2020 SIAP – 13.10.2020(100%)	SIKAMAT
30	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN BUKIT GALENA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 291,230 MULA – 3.8.2020 SIAP – 28.9.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
31	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN LAVENDER HEIGHTS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 338,740.00 MULA- 8.7.2020 SIAP – 2.9.2020 (100%)	PAROI
32	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKTI, SEREMBAN	KOS – RM 131,085.00 MULA- 24.6.2020 SIAP - 22.7.2020 (100%)	PAROI
33	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN CORAL HEIGHTS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 180,430.00 MULA- 3.8.2020 SIAP – 28.9.2020 (100%)	SIKAMAT
34	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN BUKIT NURI INDAH DAN TAMAN NURI INDAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 204,720.00 MULA- 28.9.2020 SIAP – 23.11.2020 (100%)	MAMBAU
35	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN BUKIT MUTIARA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 199,121 MULA- 3.8.2020 SIAP – 28.9.2020 (100%)	LOBAK
36	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN SERI RAHANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 94,825 MULA- 3.8.2020 SIAP – 28.9.2020 (100%)	RAHANG
37	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN KEMUNING SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 83,690 MULA- 3.8.2020 SIAP – 28.9.2020 (100%)	PAROI
38	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN DESA MELUR DAN TAMAN Satria SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 107,296 MULA- 3.8.2020 SIAP – 28.9.2020 (100%)	PAROI
39	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI GARDEN CITY HOMES SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 284,589 MULA- 3.8.2020 SIAP – 5.10.2020 (100%)	MAMBAU
40	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN TUN DR. ISMAIL, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN.	KOS – RM 72,331 MULA- 10.8.2020 SIAP – 15.10.2020 (100%)	LOBAK

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
41	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA YANG BERKAITAN DI JALAN-JALAN JUJUR KANAN, TAMAN JUJUR, SIKAMAT, SEREMBAN.	KOS – RM 586,000.00 MULA - 1.6.2020 SIAP - 27.9.2020 (100%)	SIKAMAT
42	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI PULAI 3, SIKAMAT, SEREMBAN.	KOS – RM 266,815.00 MULA - 22.6.2020 SIAP - 17.8.2020 (100%)	SIKAMAT
43	BEKALAN HOTMIX, COLDMIX, BAHAN MENTAH, DAN BITUMEN.	NRSB – HOTPREMIIX, BAHAN KUARI ( TELAH DILULUSKAN) COLD PREMIX, TACKCOAT – DALAM TINDAKAN KONT.	-
44	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERUMAHAN SAFFRON, SEREMBAN 2, SEREMBAN.	KOS – RM 172,213.00 MULA- 22.6.2020 SIAP - 17.8.2020 (100%)	MAMBAU
45	Menurap semula jalan dan yang berkaitan di Jalan Industri Galla 5 dan Jalan Industri Galla 5/1, kawasan Perindustrian Galla, Labu, Seremban.	KOS – RM 429,460.00 MULA - 15.7.2020 SIAP - 9.9.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
46	CADANGAN MENYELENGGARA BONGGOL JALAN DAN YANG BERKAITAN DALAM KAWASAN PERUMAHAN DI MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN, SEREMBAN.	KOS – RM 245,000.00 MULA - 29.6.2020 SIAP - 29.12.2020 (80%)	PELBAGAI
47	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN ACASIA S2 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM287,400 MULA – 3.8.2020 SIAP – 28.9.2020 ( 100%)	MAMBAU
48	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI MUTIARA GALLA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM181,501.00 MULA - 8.7.2020 SIAP - 2.9.2020 ( 100%)	BUKIT KEPAYANG
49	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI GREEN STREET HOMES SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 339,471.00 MULA – 18.8.2020 SIAP – 13.10..2020 (100%)	MAMBAU
50	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI GARDEN AVENUE SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 404,900.00 MULA - 29.6.2020 SIAP - 31.8.2020 (100%)	MAMBAU

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
51	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI GARDEN HOMES (FASA F) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 332,180.00 MULA - 8.7.2020 SIAP - 2.9.2020 (100%)	MAMBAU
52	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI GARDEN HOMES (FASA E) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 404,900.00 MULA - 8.7.2020 SIAP - 2.9.2020 (100%)	MAMBAU
53	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN RASAH JAYA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 518,590.00 MULA – 7.12.2020 SIAP - 1.2.2021 (0%)	MAMBAU
54	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN SRI TELAWI, TAMAN BUKIT MARGOSA DAN TAMAN MARGOSA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN	KOS – RM 165,380.00 MULA - 8.7.2020 SIAP - 2.9.2020 (100 %)	AMPANGAN
55	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN CENGAL 4, TAMAN CENGAL UTAMA, AMPANGAN, SEREMBAN.	KOS – RM 318,500.00 MULA – 10.8.2020 SIAP - 5.10.2020 Eot 1 - 03.11.2020 (35%)	AMPANGAN
56	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN SEMARAK 1, PANCHOR JAYA, SEREMBAN.	KOS – RM 520,000.00 MULA - 1.6.2020 SIAP -27.9.2020 (100%)	PAROI
57	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN DATOK HAMZAH, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN.	KOS – RM169,706.00 MULA - 13.7.2020 SIAP -7.9.2020 (100%)	TEMIANG
58	MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN TEMPLER, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN.	KOS – RM 239,379.00 MULA - 22.6.2020 SIAP -17.8.2020 (100%)	LOBAK
59	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN DESA TEMIANG, TAMAN DESA TEMIANG, SEREMBAN.	KOS – RM 122,965.00 MULA - 22.6.2020 SIAP -10.8.2020 (100%)	LOBAK
60	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG JALAN DATO SHEIKH AHMAD, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN.	KOS – RM 65,790 MULA – 10.8.2020 SIAP - 21.9.2020 Eot 1 - 20.10.2020 (100%)	TEMIANG



# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
61	MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN MUTHUCUMARU, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN.	KOS – RM 133,079.00 MULA - 22.6.2020 SIAP - 17.8.2020 (100%)	TEMIANG
62	MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN DATO KELANA MAAMOR, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN.	KOS – RM 324,815 MULA – 15.7.2020 SIAP – 9.9.2020 Eot 1 - 08.10.2020 (100%)	TEMIANG
63	MENURAP DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN KILAT, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN.	KOS – RM 118,859.00 MULA - 13.6.2020 SIAP - 10.8.2020 (100%)	TEMIANG
64	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG GUARDRAIL SERTA KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	KOS – RM290,400 MULA – 6.7.2020 SIAP – 31.8.2020(100%)	PELBAGAI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
65	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN TEMIANG - PERSIARAN SRI PULAI 2, SEREMBAN	KOS – RM 252,160.00 MULA- 1.9.2020 SIAP – 23.11.2020 (100%)	SIKAMAT
66	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI TAMAN BUKIT KRISTAL, SEREMBAN	KOS – RM 279,545.00 MULA- 3.8.2020 SIAP – 28.9.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
67	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN BUKIT BERLIAN 1, SEREMBAN	BATAL	BUKIT KEPAYANG
68	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG BARU RAHANG, SEREMBAN	KOS – RM 53,400.00 MULA- 8.7.2020 SIAP – 2.9.2020 (100%)	SENAWANG
69	CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN BUKIT JADE 10,SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN.	KOS – RM 140,700.00 MULA- 3.8.2020 SIAP – 26.10.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
70	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT MARKISA, SEREMBAN.	KOS – RM 212,708.00 MULA- 17.9.2020 SIAP – 12.11.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
71	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN CHIP AIK, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN.	KOS – RM212,708.00 MULA- 17.9.2020 SIAP – 12.11.2020 (100%)	LOBAK
72	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI DATARAN CENTRIO, SEREMBAN 2, SEREMBAN.	KOS – RM 1,350,180.00 MULA- 1.6.2020 SIAP - 27.9.2020 (100%)	MAMBAU
73	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA KENANGA INDAH, SEREMBAN	KOS – RM 89,240.00 MULA - 29.6.2020 SIAP - 27.7.2020 (100%)	PAROI
74	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN PERNIAGAAN SENAWANG, SEREMBAN	KOS – RM 344,000.00 MULA - 1.7.2020 SIAP – 28.8.2020 (100%)	PAROI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
75	ADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN FOREST BAYU, SEREMBAN	KOS – RM 450,151.00 MULA- 29.6.2020 SIAP – 24.8.2020 (100%)	AMPANGAN
76	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN KOMERSIAL SENAWANG, SEREMBAN	KOS – RM 404,483.50 MULA- 8.7.2020 SIAP – 2.9.2020 (100%)	PAROI
77	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAI FASA 2, SEREMBAN.	KOS – RM 1,254,200.00 MULA- 1.6.2020 SIAP - 27.9.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
78	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN DESA DAHLIA, SEREMBAN	KOS – RM 180,200.00 MULA- 8.7.2020 SIAP – 2.9.2020 EOT 1- 1.10.2020 (100%)	PAROI
79	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI KAWASAN KEDIAMAN SRI CARCOSA, SEREMBAN 2, SEREMBAN.	KOS – RM 1,180,362.00 MULA- 1.6.2020 SIAP - 27.9.2020 Eot 1 - 31.12.2020 (65%)	MAMBAU
80	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BULATAN, TAMAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN	KOS – RM 435,042.00 MULA- 1.7.2020 SIAP - 25.8.2020 (100%)	RAHANG
81	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI CITY HOMES ACASIA, SEREMBAN 2, SEREMBAN.	KOS – RM 1,061,440.00 MULA- 1.6.2020 SIAP - 27.9.2020 Eot 1 - 31.12.2020 (3%)	MAMBAU

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
82	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN BBN 1/6, PUTRA POINT, NILAI, NSDK</b>	300,952.80	1.6.2020	27.7.2020	100%	NILAI
83	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN BBN 1/2, PUTRA POINT, NILAI, NSDK</b>	383,199.40	1.6.2020	27.7.2020	100%	NILAI
84	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN SRI PERMATA, RANTAU, NSDK</b>	423,680.00	1.6.2020	24.8.2020	100%	RANTAU
85	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN SRI BANDAR EKAR FASA 1, RANTAU, NSDK</b>	406,130.00	1.6.2020	24.8.2020	100%	RANTAU
86	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>SEBAHAGIAN TAMAN RASAH KEMAYAN FASA 4, SEREMBAN, NSDK</b>	428,380.00	1.6.2020	27.7.2020	100%	BUKIT KEPAYANG
87	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN BUKIT SRI SENAWANG, SEREMBAN, NSDK</b>	425,465.00	1.6.2020	27.7.2020	100%	PAROI
88	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 6, SEREMBAN, NSDK</b>	425,060.00	1.6.2020	27.7.2020	100%	SEREMBAN JAYA
89	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN NILAI SANTALIA, NILAI, NSDK</b>	265,140.00	1.6.2020	27.7.2020	100%	NILAI
90	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH <b>PERABOT JALAN</b> SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN BBN 6/2, TAMAN DESA CEMPAKA, NILAI, NSDK</b>	114,530.00	1.6.2020	13.7.2020	100%	NILAI
91	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH <b>PERABOT JALAN</b> SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN UTAMA TAMAN MANTAU INDAH 3, SEREMBAN, NSDK</b>	93,890.00	1.6.2020	27.7.2020	100%	BUKIT KEPAYANG

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
92	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH <b>PERABOT JALAN</b> SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN UTAMA TAMAN GADONG JAYA, LABU, SEREMBAN</b> , NSDK	133,230.00	1.6.2020	27.7.2020	100%	LABU
93	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH <b>PERABOT JALAN</b> SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN TS 1/1 DAN JALAN TS 2/1, TAMAN SEMARAK, NILAI</b> , NSDK	139,380.00	1.6.2020	27.7.2020	100%	NILAI
94	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>LOT KEDAI PEKAN MANTIN, MANTIN</b> , NSDK	169,885.00	1.6.2020	13.7.2020	100%	NILAI
95	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN UTAMA TAMAN RASAH KEMAYAN, SEREMBAN</b> , NSDK	1,457,655.00	1.6.2020	21.9.2020	100%	BUKIT KEPAYANG
96	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 8, SEREMBAN</b> , NSDK	1,986,680.00	1.6.2020	19.10.2020	100%	NILAI
97	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN PAJAM, NILAI</b> , NSDK	991,128.00	1.6.2020	21.9.2020	100%	NILAI
98	CADANGAN KERJA-KERJA <b>PELEBARAN JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 11/4, BUKIT MELATI, NILAI</b> , NSDK	997,853.00	1.6.2020	16.11.2020	100%	NILAI
99	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN BANDAR TASIK SENANGIN FASA 17, LENGGENG</b> , NSDK	936,576.00	1.6.2020	21.9.2020	100%	LENGGENG
100	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN NUSARI AMAN, SENDAYAN, SEREMBAN</b> , NSDK	1,430,872.00	1.6.2020	21.9.2020	100%	RANTAU
101	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN TAMAN SEMARAK FASA 2, NILAI</b> , NSDK	998,770.00	1.6.2020	19.10.2020	100%	NILAI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
102	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN UTAMA TAMAN BANDAR EKAR, RANTAU</b> , NSDK	998,744.00	1.6.2020	27.9.2020	100%	RANTAU
103	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH <b>LAMPU JALAN</b> SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN DESARIA, NILAI</b> , NSDK	467,272.00	29.6.2020	24.8.2020	100%	NILAI
104	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH <b>LAMPU JALAN</b> SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>KAWASAN PERINDUSTRIAN BANDAR SEREMBAN SELATAN, SEREMBAN</b> , NSDK	465,540.00	29.6.2020	19.10.2020	100%	PAROI
105	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH <b>LAMPU JALAN</b> SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN PERSIARAN MILENIA 2, ENSTEK, NILAI</b> , NSDK	379,510.00	29.6.2020	3.8.2020	100%	LABU
106	CADANGAN KERJA MEMBEKAL DA MENGHANTAR <b>LAMPU LED</b> BAGI KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DI DALAM KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN NILAI	340,270.00	29.6.2020	10.8.2020	100%	NILAI
107	CADANGAN KERJA-KERJA <b>CANTASAN, PENYELENGGARAAN DAN PENEANGAN POKOK TEDUHAN</b> MERBAHAYA DI <b>JALAN PERSIARAN KORPORAT, PUTRA NILAI</b> ,KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN NILAI	236775.00	08.07.2020	02.09.2020	100%	NILAI
108	CADANGAN KERJA-KERJA <b>CANTASAN, PENYELENGGARAAN DAN PENEANGAN POKOK TEDUHAN</b> MERBAHAYA DI <b>JALAN PERSIARAN PERDANA, PUTRA NILAI</b> ,KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN NILAI	243226	08.07.2020	02.09.2020	100%	NILAI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
109	CADANGAN MEYELENGGARA PERSIMPANGAN JALAN PERSIARAN GALLA 2 / JALAN INDUSTRI GALLA 1, KAWASAN PERINDUSTRIAN GALLA, SEREMBAN.	KOS – RM 143,389 MULA – 10.8.2020 SIAP – 21.9.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
110	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN TAMAN BUNGA UTAMA, TAMAN TASIK SEREMBAN, SEREMBAN.	KOS – RM 355,504 MULA – 10.8.2020 SIAP – 5.10.2020 Eot 1 - 02.11.2020 (80%)	LOBAK
111	CADANGAN MENURAP JALAN DAN MEYELENGGARA LONGKANG DI TAMAN NEE YAN, JALAN TEMIANG, SEREMBAN.	KOS – RM 754,000.00 MULA – 14.9.2020 SIAP – 7.12.2020 (100%)	TEMIANG
112	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAMAN SEREMBAN 3 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 321,000.00 MULA – 5.11.2020 SIAP – 31.12.2020 (50%)	MAMBAU
113	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN MAKMUR, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN.	KOS – RM 377,290 MULA – 10.8.2020 SIAP – 5.10.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
114	CADANGAN MEYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SEROJA 7, TAMAN MEGAWAY, SIKAMAT, SEREMBAN.	KOS – RM 364,943 MULA – 10.8.2020 SIAP – 5.10.2020 (68%) Eot 1 - 03.11.2020	SIKAMAT
115	CADANGAN MEYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN MUTIARA GALLA 1/1, MUTIARA GALLA, SEREMBAN.	KOS – RM 142,279 MULA – 10.8.2020 SIAP – 5.10.2020 (100%) Eot 1 - 02.11.2020	BUKIT KEPAYANG
116	CADANGAN MEYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI PERSIARAN BUKIT GALENA, MUTIARA GALLA, SEREMBAN.	KOS – RM 80,000.00 MULA - 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	BUKIT KEPAYANG
117	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI PERSIARAN NEGERI, PUTRA NILAI BANDAR BARU NILAI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 214,000 MULA – 3.8.2020 SIAP – 21.9.2020 (100%)	NILAI
118	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI PERSIARAN PERBANDARAN, PUTRA NILAI, BANDAR BARU NILAI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 139,950 MULA – 3.8.2020 SIAP – 21.9.2020(100%)	NILAI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
119	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI TAMAN SEMARAK, NILAI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 146,200.00 MULA- 3.8..2020 SIAP – 28.9.2020 (100%)	NILAI
120	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MATAHARI INDAH DAN TAMAN SENAWANG INDAH, SEREMBAN	KOS – RM 224,650.00 MULA- 10.12.2020 SIAP – 4.2.2020 (0%)	PAROI
121	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN DAN TAMAN SRI MAWAR, SEREMBAN	KOS – RM 203,900.00 MULA- 5.11.2020 SIAP – 31.12.2020 (30%)	SEREMBAN JAYA
122	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN, SEREMBAN.	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	SEREMBAN JAYA
123	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN PERMAI 1, 2 DAN 3 , SEREMBAN	KOS – RM 309,070.00 MULA- 16.12.2020 SIAP – 10.2.2021 (0%)	BUKIT KEPAYANG
124	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN PINGGIRAN GOLF, SEREMBAN	KOS – RM 191,030.00 MULA- 15.10.2020 SIAP – 10.12.2020 (100%)	PAROI
125	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT RASAH, SEREMBAN	Dalam penyediaan dok sebutharga	RAHANG
126	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUNGA BLOSSOM, SEREMBAN	DITOLAK AKIBAT POKOK TELAH DISELENGGARA SECARA DALAMAN KERANA KECEMASAN	RAHANG
127	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASAH JAYA, SEREMBAN	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	MAMBAU
128	MEMBAIKPULIH GUARDRAIL DI TAMAN SRI MAWAR, JALAN PERMATA 2 DAN JALAN UTAM SINGH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, SEREMBAN.	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	PELBAGAI



# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
129	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI KEJIRANAN RASAH KEMAYAN GOLF & COUNTRY TOWNSHIP DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 539,786.00 MULA- 7.12.2020 SIAP – 1.2.2021 (0%)	BUKIT KEPAYANG
130	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SENANGIN, SEREMBAN	KOS – RM 94,000.00 MULA- 7.12.2020 SIAP – 1.2.2021 (0%)	SEREMBAN JAYA
131	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI AROWANA INDAH, SEREMBAN	KOS – RM 181,800.00 MULA- 10.12.2020 SIAP – 4.2.2021 (0%)	MAMBAU
132	MEMBAIKPULIH LALUAN PEJALAN KAKI DI JALAN UTAM SINGH, OAKLAND SEREMBAN 2 DAN JALAN TOK DAGANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, SEREMBAN.	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	PELBAGAI
133	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN AMPANGAN, SEREMBAN	KOS – RM 234,010.00 MULA- 5.11.2020 SIAP – 31.12.2020 (100%)	PAROI
134	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN JASMIN, SEREMBAN	KOS – RM 177,000.00 MULA- 5.11.2020 SIAP – 31.12.2020 (100%)	PAROI
135	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MATAHARI HEIGHT, SEREMBAN	KOS – RM 239,350.00 MULA- 5.11.2020 SIAP – 31.12.2020 (50%)	PAROI
136	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT KEPAYANG, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	BUKIT KEPAYANG
137	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA RASAH, SEREMBAN	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020, EOT 1 - 20.12.2020 (30%)	MAMBAU
138	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PARK AVENUE	PENYEDIAAN DOKUMEN	MAMBAU

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
139	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN THIVY JAYA, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	MAMBAU
140	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	MAMBAU
141	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI JALAN PERAK DAN JALAN EMAS, PUTRA NILAI BANDAR BARU NILAI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 104,640.00 MULA- 3.8.2020 SIAP - 14.9.2020 (100%)	NILAI
142	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT CHEDANG FASA 1 DAN 2, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	MAMBAU
143	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT KRISTAL, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	BUKIT KEPAYANG
144	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN HARMONIUM UTAMA, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	BUKIT KEPAYANG
145	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN ZEBRINA, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	BUKIT KEPAYANG
146	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKIT SAPPHIRE, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	LOBAK
147	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI SENAWANG INDUSTRIAL PARK, SEREMBAN	KOS – RM 178,980.00 MULA- 10.12.2020 SIAP - 4.2.2020 (0%)	PAROI
148	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI GREEN TECHNOLOGY SEREMBAN 2, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	BUKIT KEPAYANG

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
149	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI EMERALD PARK, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	BUKIT KEPAYANG
150	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI CENTRAL PARK, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	BUKIT KEPAYANG
151	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SENAWANG JAYA, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	PAROI
152	CADANGAN MENYELENGGARA CERUN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN KG. MERBAH INDAH, TEMIANG, SEREMBAN.	KOS – RM 220,114.00 MULA- 17.9.2020 SIAP – 12.11.2020 (65%)	TEMIANG
153	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI MAWAR, SEREMBAN	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	SEREMBAN JAYA
154	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN WIDURI INDAH, SEREMBAN	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	PAROI
155	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA FLORA, SEREMBAN	KOS – RM 50,000.00 MULA- 16.11.2020 SIAP – 14.12.2020 (80%)	PAROI
156	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DUYUNG , SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	BUKIT KEPAYANG
157	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI PAGI, SEREMBAN.	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	PAROI
158	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN KELAB TUANKU, SEREMBAN	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	MAMBAU

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
159	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN ANGSAMAS, SEREMBAN	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	MAMBAU
160	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BIDARA DAN TAMAN DUSUN SETIA, SEREMBAN	PENYEDIAAN DOKUMEN	AMPANGAN
161	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA KERAJA BERKAITAN DI JALAN NURI INDAH 3, TAMAN NURI INDAH, SEREMBAN	KOS – RM 50,000.00 MULA- 15.6.2020 SIAP - 13.7.2020 (100%)	MAMBAU
162	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BAN AIK, SEREMBAN	KOS – RM 146,040.00 MULA- 1.7.2020 SIAP - 25.8.2020 (100%)	RAHANG
163	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN SENAWANG, SEREMBAN	KOS – RM 223,744.00 MULA- 8.7.2020 SIAP – 2.9.2020 eot 1 - 30.9.2020 (100%)	PAROI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
164	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI SAUJANA PRIMA FASA 1, SEREMBAN, NSDK	296,660.00	3.8.2020	28.9.2020	100%	BUKIT KEPAYANG
165	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 11/3 TAMAN DESA MELATI, NILAI, NSDK	49,852.50	15. 6.2020	13.7.2020	100%	NILAI
166	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 9/3A TAMAN DESA ANGGERIK, NILAI, NSDK	49,924.28	15. 6.2020	13.7.2020	100%	NILAI
167	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KG.BARU PANTAI, SEREMBAN, NSDK	49,688.00	15. 6.2020	20.7.2020	100%	LENGGENG
168	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH RAKYAT ULU BERANANG, LENGGENG, NSDK	49,698.13	15. 6.2020	20.7.2020	100%	LENGGENG
169	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN MANTIN, MANTIN, NSDK	49,445.48	15. 6.2020	20.7.2020	100%	NILAI
170	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT MANTIN, MANTIN, NSDK	49,628.72	15. 6.2020	20.7.2020	100%	NILAI
171	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PINGGIRAN BAYU, MANTIN, NSDK	49,906.16	15. 6.2020	20.7.2020	100%	NILAI
172	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI MAWAR, MANTIN, NSDK	49,889.72	15. 6.2020	20.7.2020	100%	NILAI
173	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI DAMAR, MANTIN, NSDK	49,855.60	15. 6.2020	20.7.2020	100%	NILAI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
174	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN MUTIARA DAN TAMAN MELOR, MANTIN, NSDK	49,772.11	15. 6.2020	20.7.2020	100%	NILAI
175	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI PEKAN MANTIN, MANTIN, NSDK	49,799.80	15. 6.2020	20.7.2020	100%	NILAI
176	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI PERDANA COLLEGE HEIGHT, PAJAM, MANTIN, NSDK	49,895.86	15. 6.2020	20.7.2020	100%	NILAI
177	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN ANDALAS, MANTIN, NSDK	49,792.00	15. 6.2020	20.7.2020	100%	NILAI
178	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN ULU BERANANG, LENGGENG, NSDK	49,629.75	15. 6.2020	20.7.2020	100%	LENGGENG
179	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 1 DAN FASA 2, SEREMBAN, NSDK	49,136.30	15. 6.2020	13.7.2020	100%	SEREMBAN JAYA
180	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 3 DAN FASA 4, SEREMBAN, NSDK	49,818.80	15. 6.2020	13.7.2020	100%	SEREMBAN JAYA
181	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR SEREMBAN SELATAN FASA 1 DAN FASA 2, SEREMBAN, NSDK	49,253.30	15. 6.2020	13.7.2020	100%	PAROI
182	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN TUANKU JAAFAR FASA 1 DAN FASA 2, SEREMBAN, NSDK	49,402.00	15. 6.2020	13.7.2020	100%	PAROI
183	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH HANDRAILING SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR SEREMBAN SELATAN, SEREMBAN, NSDK	49,110.00	15. 6.2020	13.7.2020	100%	PAROI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
184	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH HANDRAILING SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 4, SEREMBAN, NSDK	49,288.00	15. 6.2020	13.7.2020	100%	SEREMBAN JAYA
185	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI CENDERAWASIH FASA 2, BANDAR ENSTEK, NILAI, NSDK	49,876.00	15. 6.2020	13.7.2020	100%	LABU
186	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PENUTUP LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR SEREMBAN SELATAN FASA 3, SEREMBAN, NSDK	49,655.50	15. 6.2020	13.7.2020	100%	PAROI
187	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH HANDRAILING SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN TUANKU JAAFAR FASA 2, SEREMBAN, NSDK	49,839.00	15. 6.2020	13.7.2020	100%	PAROI
188	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH CERUN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN INDSUTRI TTJ, SEREMBAN, NSDK	49,817.50	15. 6.2020	13.7.2020	100%	PAROI
189	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LOT KEDAI PUTRA POINT, NILAI, NSDK	49,489.60	15. 6.2020	13.7.2020	100%	NILAI
190	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LOT KEDAI TAMAN GADONG JAYA, LABU, NSDK	49,945.00	15. 6.2020	13.7.2020	100%	LABU
191	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN CEMPAKA SPECIAL SCHEME FASA 1 DAN FASA 2, NILAI, NSDK	49,887.80	15. 6.2020	13.7.2020	100%	NILAI
192	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TS 2/4 DAN JALAN TS 2/6, TAMAN SEMARAK, NILAI, NSDK	49,790.85	15. 6.2020	13.7.2020	100%	NILAI
193	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA JASMIN FASA 3, NILAI, NSDK	49,511.01	15. 6.2020	13.7.2020	100%	NILAI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
194	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN INDAH 12, TAMAN DESA INDAH, NILAI, NSDK	49,736.85	15. 6.2020	13.7.2020	100%	NILAI
195	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 1/4, PUTRA NILAI, NSDK	49,610.75	15. 6.2020	13.7.2020	100%	NILAI
196	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN RK 3/3, TAMAN RASAH KEMAYAN, SEREMBAN, NSDK	49,397.50	15. 6.2020	13.7.2020	100%	BUKIT KEPAYANG
197	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN PINGGIRAN SENAWANG, SEREMBAN, NSDK	49,863.00	15. 6.2020	13.7.2020	100%	PAROI
198	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH HANDRAILING SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PS 5/12, TAMAN PINGGIRAN SENAWANG, SEREMBAN, NSDK	49,885.00	15. 6.2020	13.7.2020	100%	PAROI
199	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESARIA, NILAI, NSDK	49,552.50	15. 6.2020	13.7.2020	100%	NILAI
200	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN DESA CEMPAKA, NILAI, NSDK</b>	422,863.90	3.8.2020	28.9.2020	100%	NILAI
201	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN 13, 15 DAN 17, TAMAN NILAI PERDANA, NILAI, NSDK</b>	126,055.00	3.8.2020	14.8.2020	100%	NILAI
202	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 2, SEREMBAN, NSDK</b>	421,395.00	3.8.2020	28.9.2020	100%	SEREMBAN JAYA
203	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 9, SEREMBAN, NSDK</b>	424,532.00	3.8.2020	28.9.2020	100%	SEREMBAN JAYA



# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
204	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN TUANKU JAAFAR FASA 2, SEREMBAN</b> , NSDK	429,255.00	10.8.2020	19.10.2020	100%	PAROI
205	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>JALAN PERSIARAN ILMU DAN JALAN PERSIARAN UNIVERSITI, BANDAR BARU NILAI</b> , NSDK	1,500,000.00	27.6.2020	28.9.2020	100%	NILAI
206	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN BANDAR SEREMBAN SELATAN FASA 3, SEREMBAN</b> , NSDK	1,919,950.00	27.6.2020	16.11.2020	100%	PAROI
207	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>LAMAN D ELISE, TAMAN BANDAR SENAWANG, SEREMBAN</b> , NSDK	320,670.00	3.8.2020	28.9.2020	100%	PAROI
208	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN RASAH KEMAYAN FASA 5, SEREMBAN</b> , NSDK	420,125.00	3.8.2020	28.9.2020	100%	BUKIT KEPAYANG
209	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN SRI PULASAN, LABU, SEREMBAN</b> , NSDK	416,030.00	3.8.2020	28.9.2020	100%	LABU
210	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI <b>TAMAN BANDAR TASIK SENANGIN, LENGGENG</b> , NSDK	11,900,000.00	27.6.2020	14.12.2020	100%	LENGGENG
211	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TUANKU JAAFAR BARAT DAN JALAN TUANKU JAAFAR SELATAN, TAMAN TUANKU JAAFAR, SEREMBAN, NSDK	231,111.00	8.7.2020	2.9.2020	100%	PAROI
212	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LOT PERNIAGAAN NILAI 3, NILAI, NSDK	449,936.00	8.7.2020	30.9.2020	100%	NILAI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
213	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI KAWASAN UP TOWN AVENUE, SEREMBAN 2, SEREMBAN.	KOS – RM 270,288.00 MULA- 19.10.2020 SIAP – 14.12.2020 (8%) Eot 1 - 05.01.2021	BUKIT KEPAYANG
214	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERUMAHAN ZEBRINA, SEREMBAN 2, SEREMBAN.	KOS – RM 605,000.00 MULA- 14.12.2020 SIAP – 8.2.2021 (0%)	BUKIT KEPAYANG
215	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN GAN TAM, RAHANG, SEREMBAN.	KOS – RM 48,845.00 MULA- 8.10.2020 SIAP – 3.12.2020 (100%)	RAHANG
216	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KESELURUHAN TAMAN GADONG JAYA, LABU DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 187,750.00 MULA- 15.10.2020 SIAP – 26.11.2020 (5%)	LABU
217	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO, DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA CEMPAKA, NILAI DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	IKLAN 22/10/2020 - 11/11/2020	NILAI
218	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KESELURUHAN FASA TAMAN DESA CEMPAKA , BANDAR BARU NILAI DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	BATAL projek sama, berulang permohonan di dalam sistem oleh Arkitek Landskap	NILAI
219	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN ILMU DAN PERSIARAN UNIVERSITI NILAI DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 182,200.00 MULA- 15.10.2020 SIAP – 26.11.2020 (5%)	NILAI
220	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MUTIARA DAN KAWASAN PERINDUSTRIAN ARAB MALAYSIAN, NILAI DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	IKLAN 15/10/2020 - 4/11/2020	NILAI
221	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KESELURUHAN TAMAN DESA MELATI DAN PERSIARAN GOLF, BANDAR BARU NILAI DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	IKLAN 22/10/2020 - 4/11/2020	NILAI
222	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN DAN PENEBAANGAN POKOK AMENITI BERISIKO, DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA KOLEJ, PUTRA NILAI DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 102,209.00 MULA- 15.10.2020 SIAP – 10.12.2020 (5%)	NILAI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	PROSES DOKUMEN	DUN
223	CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPANTANDA NAMA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, N. SEMBILAN D.K	KOS – RM 196,500.00 MULA- 28.9.2020 SIAP – 15.3.2021 (10%)	PELBAGAI
224	CADANGAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN SATRIA, SEREMBAN.	KOS – RM 144,850.00 MULA- 3.9.2020 SIAP – 28.10.2020 (100%)	PAROI
225	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN NYIOR GADING, SEREMBAN	KOS – RM 116,119.20 MULA- 26.8.2020 SIAP – 20.10.2020 (100%)	AMPANGAN
226	CADANGAN MENGADAKAN ROADMARKING UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.	KOS – RM 426,065.00 MULA- 28.9.2020 SIAP – 18.1.2021 (5%)	PELBAGAI
227	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN CAMPBELL, JALAN YAZID AHMAD 4, JALAN BANDAR SEREMBAN 1,2 DAN 3, PUSAT BANDAR SEREMBAN.	KOS – RM 346,947.00 MULA- 28.9.2020 SIAP – 23.11.2020 (95%) EoT 1 - 21.12.2020	TEMIANG
228	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN HJ. ABD HAMID, TEMIANG, SEREMBAN.	KOS – RM 305,428.80 MULA- 5.10.2020 SIAP – 14.12.2020(95%)	TEMIANG
229	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN TUANKU ABDUL RAHMAN, JALAN LOBAK, SEREMBAN.	KOS – RM 210,638.00 MULA- 19.10.2020 SIAP – 30.11.2020(100%)	LOBAK
230	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN KWONG TONG, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN.	KOS – RM 251,930.70 MULA- 8.10.2020 SIAP – 3.12.2020(75%) EoT 1 - 01.01.2021	LOBAK
231	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN PALMA JAYA, AMPANGAN, SEREMBAN.	KOS – RM 798,000.00 MULA- 21.12.2020 SIAP – 1.3.2021(5%)	AMPANGAN
232	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI BANDAR EKAR, RANTAU DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 181,700.00 MULA- 15.10.2020 SIAP – 26.11.2020(5%)	RANTAU

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
233	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI SEREMBAN JAYA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 225,600.00 MULA- 15.10.2020 SIAP – 26.11.2020 (5%)	SEREMBAN JAYA
234	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI SEREMBAN SELATAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 136,790.00 MULA- 15.10.2020 SIAP – 26.11.2020 (5%)	SEREMBAN JAYA
235	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI TAMAN TUANKU JAAFAR DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	KOS – RM 447,625.00 MULA- 15.10.2020 SIAP – 26.11.2020 (5%)	PAROI
236	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SENG MENG LEE, TEMIANG, SEREMBAN. (SAMBUNG)	KOS – RM 129,910.00 MULA- 28.9.2020 SIAP – 9.11.2020 Eot 1 - 07.12.2020(100%)	TEMIANG
237	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN RAHMAT 2, TAMAN TEMIANG JAYA, SIKAMAT, SEREMBAN.	KOS – RM 71,302.00 MULA- 19.10.2020 SIAP – 14.12.2020(55%) Eot 1 - 12.01.2021	TEMIANG
238	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SRI PULAI 33 HINGGA SRI PULAI 37, TAMAN SRI PULAI FASA 3, SEREMBAN.	KOS – RM 324,114.20 MULA- 5.10.2020 SIAP – 30.11.2020 (100%)	SIKAMAT
239	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SRI PULAI 1 HINGGA SRI PULAI 8, TAMAN SRI PULAI FASA 1, SEREMBAN.	KOS – RM 357,127.00 MULA- 5.10.2020 SIAP – 30.11.2020 (70%)	SIKAMAT
240	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG CENGAL 1, TAMAN AMPANGAN, SEREMBAN.	KOS – RM 45,500.00 MULA- 28.9.2020 SIAP – 23.11.2020(100%)	AMPANGAN
241	MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PASAR BESAR SEREMBAN, SEREMBAN.	KOS – RM 338,784.000 MULA- 30.9.2020 SIAP – 25.11.2020 (40%)	LOBAK
242	CADANGAN MEMBINA SEMULA TEMBOK PENAHAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN ZAMRUD 6, TAMAN KOOP, SEREMBAN.	KOS – RM 580,000.00 MULA- 10.8.2020 SIAP – 1.11.2020 (100%)	KEPAYANG

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
243	MEMBAIKPULIH RAILING DAN GUARDRAIL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN SENG MENG LEE, TAMAN PERMAI, TAMAN KOOP, TAMAN BUKIT MARGOSA, TAMAN SRI TELAWI, KG JIBOI BARU DAN TAMAN SRI PANDAN, SEREMBAN.	KOS – RM 135,500.00 MULA- 28.9.2020 SIAP – 7.12.2020 (20%)	PELBAGAI
244	MEMBAIKPULIH PONDOK MENUNGGU BAS DI JALAN DATO BANDAR TUNGGAL, JALAN TUANKU MUNAWIR, JALAN SG UJONG DAN JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, SEREMBAN.	KOS – RM 34,570.00 MULA- 28.9.2020 SIAP – 26.10.2020 (100%)	PELBAGAI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
245	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI KG. BARU SIKAMAT, JALAN SIKAMAT, SEREMBAN.	KOS – RM 67,200.00 MULA- 19.10.2020 SIAP – 30.10.2020 (60%)	SIKAMAT
246	MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN BANDAR BARU AMPANGAN 1, BANDAR BARU AMPANGAN, SEREMBAN.	KOS – RM 98,660.00 MULA- 19.10.2020 SIAP – 30.10.2020 (100%)	AMPANGAN
247	MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN KEMBOJA 7, TAMAN MEGAWAY, SIKAMAT, SEREMBAN.	KOS – RM 20,612.00 MULA- 19.10.2020 SIAP – 30.10.2020 (100%)	SIKAMAT
248	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN COLLEGE HEIGHT 1, TAMAN COLLEGE HEIGHT, SIKAMAT, SEREMBAN.	KOS – RM 22,354.00 MULA- 19.10.2020 SIAP – 30.10.2020 (100%)	SIKAMAT
249	MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN UTAMA KIARA 1, TAMAN DESA KIARA, SIKAMAT, SEREMBAN.	KOS – RM 99,992.00 MULA- 19.10.2020 SIAP – 30.10.2020 (90%)	SIKAMAT
250	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN MURUGESU/TAMAN BUKIT AMPANGAN, SEREMBAN.	KOS – RM 98,500.00 MULA- 19.10.2020 SIAP – 30.10.2020 (90%)	LENGGENG
251	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN SIKAMAT, SEREMBAN	KOS – RM 276,350.00 MULA- 10.12.2020 SIAP – 4.2.2021 (0%)	SIKAMAT

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)

BIL	TAJUK	STATUS	DUN
252	MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN TEMIANG 2/1, TEMIANG	KOS – RM 20,000.00 MULA- 17.11.2020 SIAP – 15.12.2020 (98%)	TEMIANG
253	MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN TEMIANG 1, TEMIANG.	KOS – RM 20,000.00 MULA- 17.11.2020 SIAP – 15.12.2020 (100%)	TEMIANG
254	MEMBAIKPULIH LONGKANG BERHAMPIRAN KEDAI NO. 15, TAMAN TEMPLER, JALAN TUN DR. ISMAIL.	KOS – RM 20,000.00 MULA- 17.11.2020 SIAP – 15.12.2020 (60%)	LOBAK
255	MENURAP JALAN UTAMA DI JALAN TAN SRI MANICKAVASAGAM BERHAMPIRAN MEDAN SELERA YUMMI YUMMI.	KOS – RM 20,000.00 MULA- 17.11.2020 SIAP – 15.12.2020 (0%)	LOBAK
256	MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SRI PULAI 3 DAN JALAN SRI PULAI 50, TAMAN SRI PULAI.	KOS – RM 20,000.00 MULA- 17.11.2020 SIAP – 15.12.2020 (0%)	TEMIANG
257	MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN LOBAK 13.	KOS – RM 20,000.00 MULA- 17.11.2020 SIAP – 15.12.2020 (35%)	LOBAK

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
1	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PEMBENTUNG DAN JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN MERBAU, MANTIN, NSDK	99,993.00	19.10.2020	23.10.2020	100%	NILAI
2	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN ULU BERANANG, MANTIN, NSDK	99,200.50	19.10.2020	23.11.2020	100%	NILAI
3	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN KLANA JAYA, LENGGENG, NSDK	99,282.25	19.10.2020	23.11.2020	100%	LENGGENG
4	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JAMBATAN DAN JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN RU, MANTIN, NSDK	99,526.00	19.10.2020	23.11.2020	100%	NILAI
5	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI BANDAR UNIVERSITI TEKNOLOGI LAGENDA, MANTIN, NSDK	91,145.00	19.10.2020	23.11.2020	100%	NILAI
6	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PINGGIRAN BERINGIN DAN TAMAN PINGGIRAN BAYU, MANTIN, NSDK	97,680.00	19.10.2020	23.11.2020	100%	NILAI



# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
7	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PINGGIRAN TANJUNG, MANTIN, NSDK	99,899.20	19.10.2020	23.11.2020	100%	NILAI
8	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KG. BARU MANTIN, MANTIN, NSDK	99,889.00	19.10.2020	23.11.2020	100%	NILAI
9	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR TASIK SENANGIN , LENGGENG, NSDK	99,980.00	19.10.2020	23.11.2020	100%	LENGGENG
10	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN MUTIARA, NILAI, NSDK	99,536.89	19.10.2020	03.12.2020	100%	NILAI
11	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERMATA 1 DAN JALAN PERMATA 2, NILAI, NSDK	99,639.71	19.10.2020	26.11.2020	100%	NILAI
12	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEMARAK FASA 2, NILAI, NSDK	99,817.94	19.10.2020	26.11.2020	100%	NILAI
13	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA JASMIN FASA 3, NILAI, NSDK	99,563.94	19.10.2020	23.11.2020	100%	NILAI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
14	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 6/1 D, E DAN F TAMAN DESA CEMPAKA, NILAI, NSDK	99,963.80	19.10.2020	16.11.2020	100%	NILAI
15	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA CEMPAKA FASA 3, NILAI, NSDK	99,817.94	19.10.2020	23.11.2020	100%	NILAI
16	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA CEMPAKA FASA 2, NILAI, NSDK	99,351.79	19.10.2020	23.11.2020	100%	NILAI
17	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 8, SEREMBAN, NSDK	99,478.80	19.10.2020	14.12.2020	100%	SEREMBAN JAYA
18	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR SEREMBAN SELATAN FASA 1, SEREMBAN, NSDK	99,965.00	19.10.2020	14.12.2020	100%	PAROI
19	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI BANDAR ENSTEK, LABU, NSDK	99,959.00	19.10.2020	14.12.2020	100%	LABU
20	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 4, SEREMBAN, NSDK	99,430.00	19.10.2020	14.12.2020	100%	SEREMBAN JAYA

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
21	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PENUTUP LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LOT KEDAI TAMAN SEREMBAN JAYA, SEREMBAN, NSDK	99,742.50	19.10.2020	14.12.2020	100%	SEREMBAN JAYA
22	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN TUANKU JAAFAR FASA 3, SEREMBAN, NSDK	99,662.00	19.10.2020	14.12.2020	100%	PAROI
23	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BEBENDUL JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI IDAMAN VILLA, BANDAR SRI SENDAYAN, SEREMBAN, NSDK	99,925.50	19.10.2020	14.12.2020	100%	RANTAU
24	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN TUANKU JAAFAR FASA 2, SEREMBAN, NSDK	99,736.20	19.10.2020	14.12.2020	100%	PAROI
25	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN ASOKA DAN TAMAN MERBAU, MANTIN, NSDK	99,980.00	19.10.2020	23.11.2020	100%	NILAI
26	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI ANGGERIK, RANTAU, NSDK	9,815.05	19.10.2020	17.12.2020	100%	RANTAU
27	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI PULASAN, LABU, NSDK	99,145.00	19.10.2020	30.11.2020	100%	LABU

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
28	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN RASAH KEMAYAN, SEREMBAN, NSDK	99,913.25	19.10.2020	14.12.2020	100%	BUKIT KEPAYANG
29	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUNGA SEJATI DAN TAMAN SRI RAMAI, RANTAU, NSDK	99,930.00	19.10.2020	30.11.2020	100%	RANTAU
30	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI SAUJANA PRIMA DAN TAMAN RASAH KEMAYAN, SEREMBAN, NSDK	98,945.00	19.10.2020	30.11.2020	100%	BUKIT KEPAYANG
31	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PINGGIRAN SENAWANG, SEREMBAN, NSDK	99,835.00	19.10.2020	14.12.2020	100%	PAROI
32	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN RANTAU TIN, RANTAU, NSDK	99,997.65	19.10.2020	17.12.2020	100%	RANTAU
33	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RAILING SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN PINGGIRAN SENAWANG, SEREMBAN, NSDK	99,425.00	19.10.2020	14.12.2020	100%	PAROI
34	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN NUSA INTAN, SEREMBAN, NSDK	99,537.75	19.10.2020	14.12.2020	100%	PAROI

# SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL	TAJUK	KOS RM	TARIKH MULA	TARIKH SIAP	STATUS	DUN
35	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN INDSUTRI RINGAN NILAI 3, NILAI, NSDK	99,958.60	19.10.2020	26.11.2020	100%	NILAI
36	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT SENDAYAN, LABU, NSDK	99,770.40	19.10.2020	23.11.2020	100%	LABU
37	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN NILAI PERDANA, NILAI, NSDK	99,420.13	19.10.2020	23.11.2020	100%	NILAI
38	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAPANTANDA NAMA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI SEKITAR TAMAN TUANKU JAAFAR, SEREMBAN, NSDK	99,850.00	19.10.2020	14.12.2020	100%	PAROI
39	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAPANTANDA NAMA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI SEKITAR NILAI IMPIAN, NILAI, NSDK	99,880.00	19.10.2020	14.12.2020	100%	NILAI
40	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAPANTANDA NAMA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI SEKITAR S2 HEIGHTS, SEREMBAN, NSDK	99,880.00	19.10.2020	14.12.2020	100%	BUKIT KEPAYANG
41	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT SRI SENAWANG, SEREMBAN, NSDK	99,954.00	19.10.2020	14.12.2020	100%	PAROI



**TERIMA KASIH**