
SENARAI PROJEK 2020

(PROJEK MARRIS) HQ DAN 

CAWANGAN NILAI

JUMLAH KELULUSAN – RM 93,738,318



SENARAI PROJEK 2020

(PROJEK MARRIS)

BIL DUN BIL PROJEK

STATUS

PERANCANGAN PELAKSANAAN SIAP

1 LOBAK 15 1 6 8

2 PAROI 53 1 5 47

3 BUKIT KEPAYANG 39 8 4 27

4 AMPANGAN 9 1 2 6

5 RAHANG 6 1 0 5

6 SEREMBAN JAYA 19 0 4 15

7 SIKAMAT 13 0 5 8

8 LENGGENG 8 0 1 7

9 TEMIANG 14 0 5 9

10 NILAI 62 3 2 57

11 RANTAU 10 0 1 9

12 LABU 9 0 1 8

13 MAMBAU 25 3 6 16

13 PELBAGAI 11 0 5 6

293 18 47 228



BIL TAJUK STATUS DUN

1
CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU ISYARAT DI 

SIMPANG JALAN VELOO/TUNKU MUNAWIR,SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN.

KOS - RM215,600

MULA – 3.8.2020 

SIAP – 12.10.2020 (10%)
LOBAK

2
CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI 

JALAN PERSIARAN SENAWANG 3,SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN.

KOS – RM260,000

MULA - 20.7.2020

SIAP – 28.9.2020 (100%)
PAROI

3
CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI 

JALAN PERSIARAN SENAWANG 2,SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN.

KOS – RM 294,760.00

MULA - 3.8.2020

SIAP – 12.10.2020 (100%)
PAROI

4
CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU ISYARAT JALAN 

TOK DAGANG, SEREMBAN, MP SEREMBAN.

KOS - RM 190,377.60

MULA - 6.7.2020

SIAP - 31.8.2020 (100%)
PAROI

5
CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN 

SENAWANG 2 & JALAN SENAWANG 3, SEREMBAN, MP SEREMBAN.

KOS - RM 457,380

MULA – 3.8.2020

SIAP – 23.11.2020 (100%)
PAROI

6
CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI 

JALAN BUKIT BERLIAN 1,SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN.

KOS - RM 107,240

MULA - 6.7.2020 

SIAP - 31.8.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

7
CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN KAWASAN 

PERINDUSTRIAN RINGAN ANDALAS, SEREMBAN, MP SEREMBAN.

KOS - RM 226,676.45

MULA – 3.8.2020 

SIAP – 26.10.2020 (100%)

SENAWANG

8
CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN 

PERSIARAN UTAMA S2 B1 & S2 B2, SEREMBAN 2, MP SEREMBAN.

KOS - RM 361,980.00

MULA – 1.9.2020 

SIAP – 23.11.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

9
CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN 

PERSIARAN UTAMA S2/1, SEREMBAN 2, MP SEREMBAN.

KOS - RM 456,528.00

MULA – 1.9.2020 

SIAP – 23.11.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

10
CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI 

JALAN SEMARAK 1 & JALAN TOK DAGANG,SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN.

KOS - RM 211,280

MULA – 3.8.2020 

SIAP – 12.10.2020 (100%)

PAROI
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11
CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN 

TUANKU MUNAWIR, SEREMBAN, MP SEREMBAN.

KOS – RM 432,603

MULA – 3.8.2020

SIAP – 12.10.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

12
PEMBERSIHAN DAN PENYELENGGARAAN LONGKANG MONSUN KAWASAN 

MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN (MPS)

KOS – RM 192,347.00

MULA – 21.9.2020

SIAP – 21.11.2020 (100%)
PELBAGAI

13

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN SEREMBAN SERTA KERJA-

KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM 192,347.00

MULA – 8.7..2020 

SIAP – 2.9.2020 (100%)
LOBAK

14
CADANGAN MENGADAKAN ROADMARKING UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 

SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (FASA 4)

KOS – RM 426,785.00

MULA – 6.7.2020 

SIAP – 12.10.2020 (100%)
PELBAGAI

15

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN DI TAMAN BUKIT INTAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM 184,740.00

MULA – 26.6.2020 

SIAP – 31.8.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

16
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN SRI KASIH, SEREMBAN

KOS – RM 102,418.75

MULA - 24.6.2020 

SIAP - 19.8.2020 (SIAP)
PAROI

17
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN DUSUN NYIOR, SEREMBAN

KOS – RM 100,980.00

MULA - 24.6.2020 

SIAP - 5.8.2020 (100%)

AMPANGAN

18
CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN DI TAMAN DESA MELOR, 

SEREMBAN.

KOS – RM 149,113.8

MULA - 24.6.2020 

SIAP - 19.8.2020 (100%)

PAROI

19
CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN

KOS – RM 84,936.00

MULA - 29.6.2020 

SIAP - 24.8.2020 (100%)

RAHANG

20
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN SRI KAMBAN, SEREMBAN (FASA 2)

KOS – RM 555,540

MULA - 1.6.2020 

SIAP - 27.9.2020 (100%)

SENAWANG
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21
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN PANCHOR JAYA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS 
PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM 135,210

MULA – 18.8.2020

SIAP – 13.10.2020 (100%)

PAROI

22

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN VISION HOMES SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM 223,980 

MULA – 10.8.2020

SIAP – 5.10.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

23
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN LAYANG-LAYANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS 
PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM 206,300 

MULA – 18.8.2020

SIAP – 13.10.2020 (100%)

MAMBAU

24
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN ANGSAMAS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM 120,094.00 

MULA – 3.8.2020

SIAP – 28.9.2020 (100%)

RANTAU

25

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN SAKURA DAN TAMAN DATO SHAH BANDAR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN 
UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM 142,443 

MULA – 3.8.2020

SIAP – 14.9.2020 ( 100%)

AMPANGAN

26
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN MARIDA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM207,000 

MULA – 18.8.2020

SIAP – 13.10.2020 (100%)

PAROI

27
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN BUKIT BLOSSOM SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM101,327.00 

MULA – 18.8.2020

SIAP – 13.10.2020 (100%)

MAMBAU

28

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN BUKIT EMAS DAN TAMAN SERI KAMBAN, SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK 
MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM187,000.00

MULA – 28.9.2020

SIAP – 23.11.2020 (10%)

SENAWANG

29
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN SRI PULAI SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM 264,000 

MULA – 18.8.2020

SIAP – 13.10.2020(100%)

SIKAMAT

30
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN BUKIT GALENA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM 291,230 

MULA – 3.8.2020

SIAP – 28.9.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG
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31
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN LAVENDER HEIGHTS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS 
PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM 338,740.00

MULA- 8.7.2020 

SIAP – 2.9.2020 (100%)

PAROI

32
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN 
BUKTI, SEREMBAN

KOS – RM 131,085.00

MULA- 24.6.2020 

SIAP - 22.7.2020 (100%)

PAROI

33
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN CORAL HEIGHTS SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM 180,430.00

MULA- 3.8.2020 

SIAP – 28.9.2020 (100%)

SIKAMAT

34
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN BUKIT NURI INDAH DAN TAMAN NURI INDAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN 
UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM 204,720.00

MULA- 28.9.2020 

SIAP – 23.11.2020 (100%)

MAMBAU

35

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN BUKIT MUTIARA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM  199,121

MULA- 3.8.2020 

SIAP – 28.9.2020 (100%)

LOBAK

36
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN SERI RAHANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM 94,825

MULA- 3.8.2020 

SIAP – 28.9.2020 (100%)

RAHANG

37
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN KEMUNING SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM 83,690

MULA- 3.8.2020 

SIAP – 28.9.2020 (100%)

PAROI

38

ERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN DESA MELUR DAN TAMAN SATRIA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK 
MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM 107,296

MULA- 3.8.2020 

SIAP – 28.9.2020 (100%)

PAROI

39
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
GARDEN CITY HOMES SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM 284,589

MULA- 3.8.2020 

SIAP – 5.10.2020 (100%)

MAMBAU

40
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN TUN DR. ISMAIL, JALAN 
TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN.

KOS – RM 72,331

MULA- 10.8.2020 

SIAP – 15.10.2020 (100%)

LOBAK
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41
MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA YANG 
BERKAITAN DI JALAN-JALAN JUJUR KANAN, TAMAN JUJUR, SIKAMAT, SEREMBAN.

KOS – RM 586,000.00

MULA - 1.6.2020 

SIAP - 27.9.2020 (100%)

SIKAMAT

42
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI PULAI 3, SIKAMAT, 
SEREMBAN.

KOS – RM 266,815.00

MULA - 22.6.2020 

SIAP - 17.8.2020 (100%)

SIKAMAT

43 BEKALAN HOTMIX, COLDMIX, BAHAN MENTAH, DAN BITUMEN.

NRSB – HOTPREMIIX, 

BAHAN KUARI ( TELAH 

DILULUSKAN)

COLD PREMIX, 

TACKCOAT – DALAM 

TINDAKAN KONT.

-

44
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERUMAHAN 
SAFFRON, SEREMBAN 2, SEREMBAN.

KOS – RM 172,213.00

MULA- 22.6.2020 

SIAP - 17.8.2020 (100%)

MAMBAU

45
Menurap semula jalan dan yang berkaitan di Jalan Industri Galla 5 dan Jalan Industri 
Galla 5/1, kawasan Perindustrian Galla, Labu, Seremban.

KOS – RM 429,460.00

MULA - 15.7.2020 

SIAP - 9.9.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

46
CADANGAN MENYELENGGARA BONGGOL JALAN DAN YANG BERKAITAN DALAM 
KAWASAN PERUMAHAN DI MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN, SEREMBAN.

KOS – RM 245,000.00

MULA - 29.6.2020 

SIAP - 29.12.2020 (80%)

PELBAGAI

47
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
TAMAN ACASIA S2 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM287,400

MULA – 3.8.2020

SIAP – 28.9.2020 ( 100%)

MAMBAU

48
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
MUTIARA GALLA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM181,501.00

MULA - 8.7.2020           

SIAP - 2.9.2020 ( 100%)

BUKIT 

KEPAYANG

49
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
GREEN STREET HOMES SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM 339,471.00

MULA – 18.8.2020           

SIAP – 13.10..2020 (100%)

MAMBAU

50
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI 
GARDEN AVENUE SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 
SEREMBAN

KOS – RM 404,900.00

MULA - 29.6.2020

SIAP - 31.8.2020 (100%)

MAMBAU
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51

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN DI GARDEN HOMES (FASA F) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM 332,180.00

MULA - 8.7.2020 

SIAP  - 2.9.2020 (100%)

MAMBAU

52

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN DI GARDEN HOMES (FASA E) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM 404,900.00

MULA - 8.7.2020 

SIAP  - 2.9.2020 (100%)

MAMBAU

53

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN DI TAMAN RASAH JAYA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK 

MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

KOS – RM 518,590.00

MULA – 7.12.2020 

SIAP  - 1.2.2021 (0%)

MAMBAU

54

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN DI TAMAN SRI TELAWI, TAMAN BUKIT MARGOSA DAN TAMAN 

MARGOSA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN 

SEREMBAN

KOS – RM 165,380.00

MULA - 8.7.2020 

SIAP  - 2.9.2020 (100 %)

AMPANGAN

55
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN CENGAL 4, 

TAMAN CENGAL UTAMA, AMPANGAN, SEREMBAN.

KOS – RM 318,500.00

MULA – 10.8.2020

SIAP  - 5,10,2020 

Eot 1 - 03.11.2020 (35%)

AMPANGAN

56
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN 

SEMARAK 1, PANCHOR JAYA, SEREMBAN.

KOS – RM 520,000.00

MULA - 1.6.2020 

SIAP  -27.9.2020 (100%)

PAROI

57
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN DATOK HAMZAH, 

BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN.

KOS – RM169,706.00

MULA - 13.7.2020 

SIAP  -7.9.2020 (100%)

TEMIANG

58
MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN TEMPLER, JALAN TUN DR. 

ISMAIL, SEREMBAN.

KOS – RM 239,379.00

MULA - 22.6.2020 

SIAP  -17.8.2020 (100%)

LOBAK

59
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN 

DESA TEMIANG, TAMAN DESA TEMIANG, SEREMBAN.

KOS – RM 122,965.00

MULA - 22.6.2020 

SIAP  -10.8.2020 (100%)

LOBAK

60
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG 

JALAN DATO SHEIKH AHMAD, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN.

KOS – RM 65,790 

MULA – 10.8.2020

SIAP  - 21.9.2020

Eot 1 - 20.10.2020 (100%)

TEMIANG
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61
MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN MUTHUCUMARU, BANDAR 

SEREMBAN, SEREMBAN.

KOS – RM 133,079.00

MULA - 22.6.2020 

SIAP - 17.8.2020 (100%)
TEMIANG

62
MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN DATO 

KELANA MAAMOR, BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN.

KOS – RM 324,815

MULA – 15.7.2020

SIAP – 9.9.2020

Eot 1 - 08.10.2020 (100%)

TEMIANG

63
MENURAP DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN KILAT, BANDAR 

SEREMBAN, SEREMBAN.

KOS – RM 118,859.00

MULA - 13.6.2020 

SIAP - 10.8.2020 (100%) 
TEMIANG

64

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG GUARDRAIL SERTA 

KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN, NEGERI 

SEMBILAN DARUL KHUSUS

KOS – RM290,400

MULA – 6.7.2020

SIAP – 31.8.2020(100%)
PELBAGAI

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK STATUS DUN

65
CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN 

TEMIANG - PERSIARAN SRI PULAI 2, SEREMBAN

KOS – RM 252,160.00

MULA- 1.9.2020

SIAP – 23.11.2020 (100%)

SIKAMAT

66
CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI TAMAN 

BUKIT KRISTAL, SEREMBAN

KOS – RM 279,545.00

MULA- 3.8.2020

SIAP – 28.9.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

67
CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN 

BUKIT BERLIAN 1, SEREMBAN
BATAL

BUKIT 

KEPAYANG

68
CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

KG BARU RAHANG, SEREMBAN

KOS – RM 53,400.00

MULA- 8.7.2020 

SIAP – 2.9.2020 (100%)

SENAWANG

69
CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI 

JALAN BUKIT JADE 10,SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN.

KOS – RM 140,700.00

MULA- 3.8.2020

SIAP – 26.10.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

70
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT MARKISA, 

SEREMBAN.

KOS – RM 212,708.00

MULA- 17.9.2020

SIAP – 12.11.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

71
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN 

CHIP AIK, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN.

KOS – RM212,708.00 

MULA- 17.9.2020

SIAP – 12.11.2020 (100%)

LOBAK

72
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI DATARAN CENTRIO, 

SEREMBAN 2, SEREMBAN.

KOS – RM 1,350,180.00

MULA- 1.6.2020 

SIAP - 27.9.2020 (100%)

MAMBAU

73
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN DESA KENANGA INDAH, SEREMBAN

KOS – RM 89,240.00

MULA - 29.6.2020

SIAP - 27.7.2020 (100%)

PAROI

74
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN PERNIAGAAN SENAWANG, SEREMBAN

KOS – RM 344,000.00

MULA - 1.7.2020

SIAP – 28.8.2020 (100%) 

PAROI
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BIL TAJUK STATUS DUN

75
ADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN FOREST BAYU, SEREMBAN

KOS – RM 450,151.00

MULA- 29.6.2020 

SIAP – 24.8.2020 (100%)
AMPANGAN

76
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN 

DI TAMAN KOMERSIAL SENAWANG, SEREMBAN

KOS – RM 404,483.50

MULA- 8.7.2020 

SIAP – 2.9.2020  (100%)
PAROI

77
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMAI FASA 2, 

SEREMBAN.

KOS – RM 1,254,200.00

MULA- 1.6.2020 

SIAP - 27.9.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

78
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

JALAN DESA DAHLIA, SEREMBAN

KOS – RM 180,200.00

MULA- 8.7.2020 

SIAP – 2.9.2020

EOT 1- 1.10.2020 (100%)

PAROI

79
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI KAWASAN KEDIAMAN SRI 

CARCOSA, SEREMBAN 2, SEREMBAN.

KOS – RM 1,180,362.00

MULA- 1.6.2020 

SIAP - 27.9.2020

Eot 1 - 31.12.2020 (65%)

MAMBAU

80
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

BULATAN, TAMAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN

KOS – RM 435,042.00

MULA- 1.7.2020 

SIAP - 25.8.2020 (100%)
RAHANG

81
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI CITY HOMES ACASIA, 

SEREMBAN 2, SEREMBAN.

KOS – RM 1,061,440.00

MULA- 1.6.2020 

SIAP - 27.9.2020

Eot 1 - 31.12.2020 (3%)

MAMBAU
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82

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 

BBN 1/6, PUTRA POINT, NILAI, NSDK

300,952.80 1.6.2020 27.7.2020 100% NILAI

83

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 

BBN 1/2, PUTRA POINT, NILAI, NSDK

383,199.40 1.6.2020 27.7.2020 100% NILAI

84

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

SRI PERMATA, RANTAU, NSDK

423,680.00 1.6.2020 24.8.2020 100% RANTAU

85

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

SRI BANDAR EKAR FASA 1, RANTAU, NSDK

406,130.00 1.6.2020 24.8.2020 100% RANTAU

86

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

SEBAHAGIAN TAMAN RASAH KEMAYAN FASA 4, 

SEREMBAN, NSDK

428,380.00 1.6.2020 27.7.2020 100%
BUKIT

KEPAYANG

87

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

BUKIT SRI SENAWANG, SEREMBAN, NSDK

425,465.00 1.6.2020 27.7.2020 100% PAROI

88

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

SEREMBAN JAYA FASA 6, SEREMBAN, NSDK

425,060.00 1.6.2020 27.7.2020 100%
SEREMBAN

JAYA

89

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 

NILAI SANTALIA, NILAI, NSDK

265,140.00 1.6.2020 27.7.2020 100% NILAI

90

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN 
SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 6/2, TAMAN 

DESA CEMPAKA, NILAI, NSDK

114,530.00 1.6.2020 13.7.2020 100% NILAI

91

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN
SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN 

MANTAU INDAH 3, SEREMBAN, NSDK

93,890.00 1.6.2020 27.7.2020 100%
BUKIT 

KEPAYANG



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

92

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA 

TAMAN GADONG JAYA, LABU, SEREMBAN, NSDK

133,230.00 1.6.2020 27.7.2020 100% LABU

93

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TS 1/1 

DAN JALAN TS 2/1, TAMAN SEMARAK, NILAI, NSDK

139,380.00 1.6.2020 27.7.2020 100% NILAI

94

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LOT 

KEDAI PEKAN MANTIN, MANTIN, NSDK

169,885.00 1.6.2020 13.7.2020 100% NILAI

95

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 

UTAMA TAMAN RASAH KEMAYAN, SEREMBAN, NSDK

1,457,655.00 1.6.2020 21.9.2020 100%
BUKIT 

KEPAYANG

96

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

SEREMBAN JAYA FASA 8, SEREMBAN, NSDK

1,986,680.00 1.6.2020 19.10.2020 100% NILAI

97

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN PAJAM, NILAI, NSDK

991,128.00 1.6.2020 21.9.2020 100% NILAI

98

CADANGAN KERJA-KERJA PELEBARAN JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 11/4, BUKIT 

MELATI, NILAI, NSDK

997,853.00 1.6.2020 16.11.2020 100% NILAI

99

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

BANDAR TASIK SENANGIN FASA 17, LENGGENG, NSDK

936,576.00 1.6.2020 21.9.2020 100% LENGGENG

100

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

NUSARI AMAN, SENDAYAN, SEREMBAN, NSDK

1,430,872.00 1.6.2020 21.9.2020 100% RANTAU

101

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN TAMAN SEMARAK 

FASA 2, NILAI, NSDK

998,770.00 1.6.2020 19.10.2020 100% NILAI

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)
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102

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN BANDAR 

EKAR, RANTAU, NSDK

998,744.00 1.6.2020 27.9.2020 100% RANTAU

103

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

DESARIA, NILAI, NSDK

467,272.00 29.6.2020 24.8.2020 100% NILAI

104

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

KAWASAN PERINDUSTRIAN BANDAR SEREMBAN 

SELATAN, SEREMBAN, NSDK

465,540.00 29.6.2020 19.10.2020 100% PAROI

105

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 

PERSIARAN MILENIA 2, ENSTEK, NILAI, NSDK

379,510.00 29.6.2020 3.8.2020 100% LABU

106

CADANGAN KERJA MEMBEKAL DA MENGHANTAR

LAMPU LED BAGI KERJA PENYELENGGARAAN 

LAMPU JALAN DI DALAM KAWASAN MAJLIS 

PERBANDARAN NILAI

340,270.00 29.6.2020 10.8.2020 100% NILAI

107

CADANGAN KERJA-KERJA CANTASAN, 

PENYELENGGARAAN DAN PENEBANGAN POKOK 

TEDUHAN MERBAHAYA DI JALAN PERSIARAN 

KORPORAT, PUTRA NILAI,KAWASAN MAJLIS 

PERBANDARAN NILAI

236775.00

08.07.2020 02.09.2020

100% NILAI

108

CADANGAN KERJA-KERJA CANTASAN, 

PENYELENGGARAAN DAN PENEBANGAN POKOK 

TEDUHAN MERBAHAYA DI JALAN PERSIARAN 

PERDANA, PUTRA NILAI,KAWASAN MAJLIS 

PERBANDARAN NILAI

243226

08.07.2020 02.09.2020

100% NILAI

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)
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109

CADANGAN MEYELENGGARA PERSIMPANGAN JALAN PERSIARAN 

GALLA 2 / JALAN INDUSTRI GALLA 1, KAWASAN PERINDUSTRIAN GALLA, 

SEREMBAN.

KOS – RM 143,389

MULA – 10.8.2020

SIAP – 21.9.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

110
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN 

TAMAN BUNGA UTAMA, TAMAN TASIK SEREMBAN, SEREMBAN.

KOS – RM 355,504

MULA – 10.8.2020

SIAP – 5.10.2020

Eot 1 - 02.11.2020 (80%)

LOBAK

111
CADANGAN MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI 

TAMAN NEE YAN, JALAN TEMIANG, SEREMBAN.

KOS – RM 754,000.00

MULA – 14.9.2020

SIAP – 7.12.2020 (100%)

TEMIANG

112

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN DI TAMAN SEREMBAN 3 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN UNTUK 

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM 321,000.00

MULA – 5.11.2020

SIAP – 31.12.2020 (50%)

MAMBAU

113
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA 

TAMAN MAKMUR, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN.

KOS – RM 377,290

MULA – 10.8.2020

SIAP – 5.10.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

114
CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI 

JALAN SEROJA 7, TAMAN MEGAWAY, SIKAMAT, SEREMBAN.

KOS – RM 364,943

MULA – 10.8.2020

SIAP – 5.10.2020 (68%)

Eot 1 - 03.11.2020

SIKAMAT

115
CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI 

JALAN MUTIARA GALLA 1/1, MUTIARA GALLA, SEREMBAN.

KOS – RM 142,279

MULA – 10.8.2020

SIAP – 5.10.2020 (100%)

Eot 1 - 02.11.2020

BUKIT 

KEPAYANG

116
CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI 

PERSIARAN BUKIT GALENA, MUTIARA GALLA, SEREMBAN.

KOS – RM 80,000.00

MULA - 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%)

BUKIT 

KEPAYANG

117

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI 

PERSIARAN NEGERI, PUTRA NILAI BANDAR BARU NILAI DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM 214,000

MULA –3.8.2020

SIAP – 21.9.2020 (100%)

NILAI

118

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI 

PERSIARAN PERBANDARAN, PUTRA NILAI,BANDAR BARU NILAI DAN 

KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM 139,950

MULA – 3.8.2020

SIAP – 21.9.2020(100%)

NILAI
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119

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI TAMAN 

SEMARAK, NILAI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS 

BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM 146,200.00

MULA- 3.8..2020

SIAP – 28.9.2020 (100%)
NILAI

120

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN MATAHARI INDAH DAN TAMAN SENAWANG INDAH, SEREMBAN

KOS – RM 224,650.00

MULA- 10.12.2020

SIAP – 4.2.2020 (0%)
PAROI

121

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN SEREMBAN DAN TAMAN SRI MAWAR, SEREMBAN

KOS – RM 203,900.00

MULA- 5.11.2020

SIAP – 31.12.2020 (30%)
SEREMBAN JAYA

122

CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN SEREMBAN, SEREMBAN.
KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%)

SEREMBAN JAYA

123
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN PERMAI 1, 2 DAN 3 , SEREMBAN

KOS – RM 309,070.00

MULA- 16.12.2020

SIAP – 10.2.2021 (0%)

BUKIT 

KEPAYANG

124
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN PINGGIRAN GOLF, SEREMBAN

KOS – RM 191,030.00

MULA- 15.10.2020

SIAP – 10.12.2020 (100%)

PAROI

125
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN BUKIT RASAH, SEREMBAN
Dalam penyediaan dok

sebutharga
RAHANG

126
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN BUNGA BLOSSOM, SEREMBAN

DITOLAK AKIBAT POKOK 

TELAH DISELENGGARA 

SECARA DALAMAN 

KERANA KECEMASAN

RAHANG

127
CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN RASAH JAYA, SEREMBAN

KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%)
MAMBAU

128
MEMBAIKPULIH GUARDRAIL DI TAMAN SRI MAWAR, JALAN PERMATA 2 DAN 

JALAN UTAM SINGH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, SEREMBAN.

KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%)
PELBAGAI
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129

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI 

KEJIRANAN RASAH KEMAYAN GOLF & COUNTRY TOWNSHIP DAN 

KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA 

SEREMBAN

KOS – RM 539,786.00

MULA- 7.12.2020

SIAP – 1.2.2021 (0%)

BUKIT KEPAYANG

130

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN SENANGIN, SEREMBAN

KOS – RM 94,000.00

MULA- 7.12.2020

SIAP – 1.2.2021 (0%)
SEREMBAN JAYA

131

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI AROWANA INDAH, SEREMBAN
KOS – RM 181,800.00

MULA- 10.12.2020

SIAP – 4.2.2021 (0%)

MAMBAU

132

MEMBAIKPULIH LALUAN PEJALAN KAKI DI JALAN UTAM SINGH, 

OAKLAND SEREMBAN 2 DAN JALAN TOK DAGANG SERTA KERJA-

KERJA BERKAITAN, SEREMBAN.

KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%)

PELBAGAI

133

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN AMPANGAN, SEREMBAN
KOS – RM 234,010.00

MULA- 5.11.2020

SIAP – 31.12.2020 (100%)

PAROI

134
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN JASMIN, SEREMBAN

KOS – RM 177,000.00

MULA- 5.11.2020

SIAP – 31.12.2020 (100%)

PAROI

135
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN MATAHARI HEIGHT, SEREMBAN

KOS – RM 239,350.00

MULA- 5.11.2020

SIAP – 31.12.2020 (50%)

PAROI

136
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN BUKIT KEPAYANG, SEREMBAN
PENYEDIAAN DOKUMEN BUKIT KEPAYANG

137
CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN DESA RASAH, SEREMBAN

KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020, 

EOT 1 - 20.12.2020 (30%)

MAMBAU

138
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI PARK AVENUE
PENYEDIAAN DOKUMEN MAMBAU
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139

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN THIVY JAYA, SEREMBAN PENYEDIAAN DOKUMEN MAMBAU

140

CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN BUKIT CHEDANG, SEREMBAN
KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%)

MAMBAU

141

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI JALAN 

PERAK DAN JALAN EMAS, PUTRA NILAI BANDAR BARU NILAI DAN 

KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM 104,640.00

MULA- 3.8.2020

SIAP - 14.9.2020 (100%)

NILAI

142

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN BUKIT CHEDANG FASA 1 DAN 2, SEREMBAN PENYEDIAAN DOKUMEN MAMBAU

143

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN BUKIT KRISTAL, SEREMBAN PENYEDIAAN DOKUMEN BUKIT KEPAYANG

144

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN HARMONIUM UTAMA, SEREMBAN PENYEDIAAN DOKUMEN BUKIT KEPAYANG

145
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN ZEBRINA, SEREMBAN
PENYEDIAAN DOKUMEN BUKIT KEPAYANG

146

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN BUKIT SAPPHIRE, SEREMBAN PENYEDIAAN DOKUMEN LOBAK

147

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI SENAWANG INDUSTRIAL PARK, SEREMBAN
KOS – RM 178,980.00

MULA- 10.12.2020

SIAP - 4.2.2020 (0%)

PAROI

148
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI GREEN TECHNOLOGY SEREMBAN 2, SEREMBAN
PENYEDIAAN DOKUMEN BUKIT KEPAYANG
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149

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI EMERALD PARK, SEREMBAN PENYEDIAAN DOKUMEN BUKIT KEPAYANG

150

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI CENTRAL PARK, SEREMBAN PENYEDIAAN DOKUMEN BUKIT KEPAYANG

151

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN SENAWANG JAYA, SEREMBAN PENYEDIAAN DOKUMEN PAROI

152

CADANGAN MENYELENGGARA CERUN DAN YANG BERKAITAN DI 

JALAN KG. MERBAH INDAH, TEMIANG, SEREMBAN.
KOS – RM 220,114.00

MULA- 17.9.2020

SIAP – 12.11.2020 (65%)

TEMIANG

153

CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN SRI MAWAR, SEREMBAN
KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%)

SEREMBAN JAYA

154

CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN WIDURI INDAH, SEREMBAN
KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%)

PAROI

155

CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN DESA FLORA, SEREMBAN
KOS – RM 50,000.00

MULA- 16.11.2020

SIAP – 14.12.2020 (80%)

PAROI

156

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN DUYUNG , SEREMBAN PENYEDIAAN DOKUMEN BUKIT KEPAYANG

157

CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN SRI PAGI, SEREMBAN.
KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%)

PAROI

158
CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN KELAB TUANKU, SEREMBAN

KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%)

MAMBAU

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK STATUS DUN

159

CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN ANGSAMAS, SEREMBAN
KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%) 

MAMBAU

160

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN BIDARA DAN TAMAN DUSUN SETIA, SEREMBAN PENYEDIAAN DOKUMEN AMPANGAN

161

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA KERJA

BERKAITAN DI JALAN NURI INDAH 3, TAMAN NURI INDAH, SEREMBAN
KOS – RM 50,000.00

MULA- 15.6.2020

SIAP - 13.7.2020 (100%)

MAMBAU

162

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN BAN AIK, 

SEREMBAN

KOS – RM 146,040.00

MULA- 1.7.2020

SIAP - 25.8.2020 (100%)

RAHANG

163

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN SENAWANG, SEREMBAN

KOS – RM 223,744.00

MULA- 8.7.2020 

SIAP – 2.9.2020 

eot 1 - 30.9.2020 (100%)

PAROI

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK KOS RM
TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP
STATUS DUN

164

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI SAUJANA PRIMA FASA 1, 

SEREMBAN, NSDK

296,660.00 3.8.2020 28.9.2020 100%
BUKIT

KEPAYANG

165

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 11/3 TAMAN DESA MELATI, NILAI, 

NSDK

49,852.50 15. 6.2020 13.7.2020 100% NILAI

166

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 9/3A TAMAN DESA ANGGERIK, 

NILAI, NSDK

49,924.28 15. 6.2020 13.7.2020 100% NILAI

167
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI KG.BARU PANTAI, SEREMBAN, NSDK
49,688.00 15. 6.2020 20.7.2020 100% LENGGENG

168

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH RAKYAT ULU BERANANG, 

LENGGENG, NSDK

49,698.13 15. 6.2020 20.7.2020 100% LENGGENG

169
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI TAMAN MANTIN, MANTIN, NSDK 49,445.48 15. 6.2020 20.7.2020 100% NILAI

170
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT MANTIN, MANTIN, NSDK
49,628.72 15. 6.2020 20.7.2020 100% NILAI

171
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI TAMAN PINGGIRAN BAYU, MANTIN, NSDK
49,906.16 15. 6.2020 20.7.2020 100% NILAI

172
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI MAWAR, MANTIN, NSDK
49,889.72 15. 6.2020 20.7.2020 100% NILAI

173
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI DAMAR, MANTIN, NSDK
49,855.60 15. 6.2020 20.7.2020 100% NILAI
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174

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI TAMAN MUTIARA DAN TAMAN MELOR, 

MANTIN, NSDK

49,772.11 15. 6.2020 20.7.2020 100% NILAI

175
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI PEKAN MANTIN, MANTIN, NSDK
49,799.80 15. 6.2020 20.7.2020 100% NILAI

176

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI PERDANA COLLEGE HEIGHT, PAJAM, MANTIN, 

NSDK

49,895.86 15. 6.2020 20.7.2020 100% NILAI

177
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI TAMAN ANDALAS, MANTIN, NSDK
49,792.00 15. 6.2020 20.7.2020 100% NILAI

178

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN ULU BERANANG, LENGGENG, 

NSDK

49,629.75 15. 6.2020 20.7.2020 100% LENGGENG

179

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 1 DAN FASA 2, 

SEREMBAN, NSDK

49,136.30 15. 6.2020 13.7.2020 100% SEREMBAN 

JAYA

180

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 3 DAN FASA 4, 

SEREMBAN, NSDK

49,818.80 15. 6.2020 13.7.2020 100% SEREMBAN 

JAYA

181

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR SEREMBAN SELATAN FASA 1 

DAN FASA 2, SEREMBAN, NSDK

49,253.30 15. 6.2020 13.7.2020 100% PAROI

182

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI TAMAN TUANKU JAAFAR FASA 1 DAN FASA 2, 

SEREMBAN, NSDK

49,402.00 15. 6.2020 13.7.2020 100% PAROI

183

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH HANDRAILING SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR SEREMBAN SELATAN, 

SEREMBAN, NSDK

49,110.00 15. 6.2020 13.7.2020 100% PAROI



SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)
BIL TAJUK KOS RM

TARIKH 
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TARIKH 

SIAP
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184

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH HANDRAILING SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 4, 

SEREMBAN, NSDK

49,288.00 15. 6.2020 13.7.2020 100%
SEREMBAN 

JAYA

185

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI CENDERAWASIH FASA 2, BANDAR 

ENSTEK, NILAI, NSDK

49,876.00 15. 6.2020 13.7.2020 100% LABU

186

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PENUTUP LONGKANG 

SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR SEREMBAN 

SELATAN FASA 3, SEREMBAN, NSDK

49,655.50 15. 6.2020 13.7.2020 100% PAROI

187

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH HANDRAILING SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN TUANKU JAAFAR FASA 2, 

SEREMBAN, NSDK

49,839.00 15. 6.2020 13.7.2020 100% PAROI

188
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH CERUN SERTA KERJA 

YANG BERKAITAN DI KAWASAN INDSUTRI TTJ, SEREMBAN, NSDK 49,817.50 15. 6.2020 13.7.2020 100% PAROI

189
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI LOT KEDAI PUTRA POINT, NILAI, NSDK 49,489.60 15. 6.2020 13.7.2020 100% NILAI

190

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI LOT KEDAI TAMAN GADONG JAYA, 

LABU, NSDK

49,945.00 15. 6.2020 13.7.2020 100% LABU

191

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN CEMPAKA SPECIAL SCHEME 

FASA 1 DAN FASA 2, NILAI, NSDK

49,887.80 15. 6.2020 13.7.2020 100% NILAI

192

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TS 2/4 DAN JALAN TS 2/6, 

TAMAN SEMARAK, NILAI, NSDK

49,790.85 15. 6.2020 13.7.2020 100% NILAI

193

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA JASMIN FASA 3, NILAI, 

NSDK

49,511.01 15. 6.2020 13.7.2020 100% NILAI
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194

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN INDAH 12, TAMAN DESA INDAH, 

NILAI, NSDK

49,736.85 15. 6.2020 13.7.2020 100% NILAI

195
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 1/4, PUTRA NILAI, NSDK
49,610.75 15. 6.2020 13.7.2020 100% NILAI

196

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN RK 3/3, TAMAN RASAH 

KEMAYAN, SEREMBAN, NSDK

49,397.50 15. 6.2020 13.7.2020 100%
BUKIT 

KEPAYANG

197

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN PINGGIRAN 

SENAWANG, SEREMBAN, NSDK

49,863.00 15. 6.2020 13.7.2020 100% PAROI

198

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH HANDRAILING SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PS 5/12, TAMAN PINGGIRAN 

SENAWANG, SEREMBAN, NSDK

49,885.00 15. 6.2020 13.7.2020 100% PAROI

199
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESARIA, NILAI, NSDK
49,552.50 15. 6.2020 13.7.2020 100% NILAI

200

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA CEMPAKA, 

NILAI, NSDK

422,863.90 3.8.2020 28.9.2020 100% NILAI

201

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 13, 15 DAN 17, 

TAMAN NILAI PERDANA, NILAI, NSDK

126,055.00 3.8.2020 14.8.2020 100% NILAI

202

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA 

FASA 2, SEREMBAN, NSDK

421,395.00 3.8.2020 28.9.2020 100%
SEREMBAN 

JAYA

203

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA 

FASA 9, SEREMBAN, NSDK

424,532.00 3.8.2020 28.9.2020 100%
SEREMBAN 

JAYA



SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)
BIL TAJUK KOS RM

TARIKH 

MULA
TARIKH SIAP STATUS DUN

204

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

TUANKU JAAFAR FASA 2, SEREMBAN, NSDK

429,255.00 10.8.2020 19.10.2020 100% PAROI

205

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 

PERSIARAN ILMU DAN JALAN PERSIARAN UNIVERSITI, BANDAR 

BARU NILAI, NSDK

1,500.000.00 27.6.2020 28.9.2020 100% NILAI

206

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

BANDAR SEREMBAN SELATAN FASA 3, SEREMBAN, NSDK

1,919,950.00 27.6.2020 16.11.2020 100% PAROI

207

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LAMAN 

D ELISE, TAMAN BANDAR SENAWANG, SEREMBAN, NSDK

320,670.00 3.8.2020 28.9.2020 100% PAROI

208

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

RASAH KEMAYAN FASA 5, SEREMBAN, NSDK

420,125.00 3.8.2020 28.9.2020 100%
BUKIT 

KEPAYANG

209

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI 

PULASAN, LABU, SEREMBAN, NSDK

416,030.00 3.8.2020 28.9.2020 100% LABU

210

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

BANDAR TASIK SENANGIN, LENGGENG, NSDK

11,900,000.00 27.6.2020 14.12.2020 100% LENGGENG

211

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TUANKU JAAFAR BARAT DAN 

JALAN TUANKU JAAFAR SELATAN, TAMAN TUANKU JAAFAR, 

SEREMBAN , NSDK

231,111.00 8.7.2020 2.9.2020 100% PAROI

212

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU JALAN SERTA 

KERJA YANG BERKAITAN DI LOT PERNIAGAAN NILAI 3, NILAI , 

NSDK

449,936.00 8.7.2020 30.9.2020 100% NILAI



BIL TAJUK STATUS DUN

213
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI KAWASAN UP TOWN 
AVENUE, SEREMBAN 2, SEREMBAN.

KOS – RM 270,288.00

MULA- 19.10.2020

SIAP – 14.12.2020 (8%)

Eot 1 - 05.01.2021

BUKIT KEPAYANG

214
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERUMAHAN 
ZEBRINA, SEREMBAN 2, SEREMBAN.

KOS – RM 605,000.00
MULA- 14.12.2020
SIAP – 8.2.2021 (0%)

BUKIT KEPAYANG

215
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN GAN TAM, 
RAHANG, SEREMBAN.

KOS – RM 48,845.00

MULA- 8.10.2020

SIAP – 3.12.2020 (100%)

RAHANG

216

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN 
KERJA-KERJA BERKAITAN DI KESELURUHAN TAMAN GADONG JAYA, LABU DI 
KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM 187,750.00

MULA- 15.10.2020

SIAP – 26.11.2020 (5%)

LABU

217

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO, DAN KERJA-
KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA CEMPAKA, NILAI DI KAWASAN MAJLIS 
BANDARAYA SEREMBAN

IKLAN 22/10/2020 - 11/112020 NILAI

218

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN 
KERJA-KERJA BERKAITAN DI KESELURUHAN FASA TAMAN DESA CEMPAKA , 
BANDAR BARU NILAI DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

BATAL projek sama, berulang

permohonan di dalam sistem oleh

Arkitek Landskap

NILAI

219

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN 
KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN ILMU DAN PERSIARAN UNIVERSITI 
NILAI DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM 182,200.00

MULA- 15.10.2020

SIAP – 26.11.2020 (5%)

NILAI

220

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN 
KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MUTIARA DAN KAWASAN PERINDUSTRIAN 
ARAB MALAYSIAN, NILAI DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

IKLAN 15/10/2020 - 4/11/2020 NILAI

221

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN POKOK AMENITI BERISIKO DAN 
KERJA-KERJA BERKAITAN DI KESELURUHAN TAMAN DESA MELATI DAN 
PERSIARAN GOLF, BANDAR BARU NILAI DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA 
SEREMBAN

IKLAN 22/10/2020 - 4/11/2020 NILAI

222

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CANTASAN DAN PENEBANGAN POKOK 
AMENITI BERISIKO, DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA KOLEJ, 
PUTRA NILAI DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM 102,209.00

MULA- 15.10.2020

SIAP – 10.12.2020 (5%)

NILAI

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK PROSES DOKUMEN DUN

223

CADANGAN MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPANTANDA NAMA JALAN 
SERTA KERJA BERKAITAN BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, N. 
SEMBILAN D.K

KOS – RM 196,500.00

MULA- 28.9.2020

SIAP – 15.3.2021 (10%) 

PELBAGAI

224
CADANGAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH SERTA KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN SATRIA, SEREMBAN.

KOS – RM 144,850.00

MULA- 3.9.2020

SIAP – 28.10.2020 (100%) 

PAROI

225
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN NYIOR GADING, SEREMBAN

KOS – RM 116,119.20

MULA- 26.8.2020

SIAP – 20.10.2020 (100%) 

AMPANGAN

226
CADANGAN MENGADAKAN ROADMARKING UNTUK MAJLIS BANDARAYA 
SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

KOS – RM 426,065.00

MULA- 28.9.2020

SIAP – 18.1.2021 (5%) 

PELBAGAI

227

MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN CAMPBELL, 
JALAN YAZID AHMAD 4, JALAN BANDAR SEREMBAN 1,2 DAN 3, PUSAT 
BANDAR SEREMBAN.

KOS – RM 346,947.00

MULA- 28.9.2020

SIAP – 23.11.2020 (95%) 

Eot 1 - 21.12.2020

TEMIANG

228
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN HJ. ABD 
HAMID, TEMIANG, SEREMBAN.

KOS – RM 305,428.80

MULA- 5.10.2020

SIAP – 14.12.2020(95%) 

TEMIANG

229
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN TUANKU 
ABDUL RAHMAN, JALAN LOBAK, SEREMBAN.

KOS – RM 210,638.00

MULA- 19.10.2020

SIAP – 30.11.2020(100%) 

LOBAK

230
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN KWONG 
TONG, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN.

KOS – RM 251,930.70

MULA- 8.10.2020

SIAP – 3.12.2020(75%) 

Eot 1 - 01.01.2021

LOBAK

231
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN PALMA JAYA, 
AMPANGAN, SEREMBAN.

KOS – RM  798,000.00

MULA- 21.12.2020

SIAP – 1.3.2021(5%) 

AMPANGAN

232
CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO 
DI BANDAR EKAR, RANTAU DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM 181,700.00

MULA- 15.10.2020

SIAP – 26.11.2020(5%) 

RANTAU
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233
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI SEREMBAN JAYA 
DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM  225,600.00

MULA- 15.10.2020

SIAP – 26.11.2020 (5%)
SEREMBAN JAYA

234
CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI 
SEREMBAN SELATAN DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM  136,790.00

MULA- 15.10.2020

SIAP – 26.11.2020 (5%)
SEREMBAN JAYA

235
CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO DI 
TAMAN TUANKU JAAFAR DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

KOS – RM  447,625.00

MULA- 15.10.2020

SIAP – 26.11.2020 (5%

) 

PAROI

236
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SENG MENG LEE, 
TEMIANG, SEREMBAN. (SAMBUNG)

KOS – RM  129,910.00

MULA- 28.9.2020

SIAP – 9.11.2020

Eot 1 - 07.12.2020(100%) 

TEMIANG

237
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN RAHMAT 2, 
TAMAN TEMIANG JAYA, SIKAMAT, SEREMBAN.

KOS – RM  71,302.00

MULA- 19.10.2020

SIAP – 14.12.2020(55%)

Eot 1 - 12.01.2021

TEMIANG

238
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SRI PULAI 33 HINGGA 
SRI PULAI 37, TAMAN SRI PULAI FASA 3, SEREMBAN.

KOS – RM 324,114.20

MULA- 5.10.2020

SIAP – 30.11.2020 (100%)
SIKAMAT

239
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SRI PULAI 1 HINGGA 
SRI PULAI 8, TAMAN SRI PULAI FASA 1, SEREMBAN.

KOS – RM 357,127.00

MULA- 5.10.2020

SIAP – 30.11.2020 (70%) 

SIKAMAT

240
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG 
CENGAL 1, TAMAN AMPANGAN, SEREMBAN.

KOS – RM 45,500.00

MULA- 28.9.2020

SIAP – 23.11.2020(100%) 

AMPANGAN 

241
MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN PASAR 
BESAR SEREMBAN, SEREMBAN.

KOS – RM  338,784.000

MULA- 30.9.2020

SIAP – 25.11.2020 (40%) 

LOBAK

242
CADANGAN MEMBINA SEMULA TEMBOK PENAHAN DAN YANG BERKAITAN DI 
JALAN ZAMRUD 6, TAMAN KOOP, SEREMBAN.

KOS – RM 580,000.00

MULA- 10.8.2020 

SIAP – 1.11.2020 (100%)

KEPAYANG

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK STATUS DUN

243

MEMBAIKPULIH RAILING DAN GUARDRAIL SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
JALAN SENG MENG LEE, TAMAN PERMAI, TAMAN KOOP, TAMAN BUKIT 
MARGOSA, TAMAN SRI TELAWI, KG JIBOI BARU DAN TAMAN SRI PANDAN, 
SEREMBAN.

KOS – RM 135,500.00

MULA- 28.9.2020 

SIAP – 7.12.2020 (20%)

PELBAGAI

244

MEMBAIKPULIH PONDOK MENUNGGU BAS DI JALAN DATO BANDAR 
TUNGGAL, JALAN TUANKU MUNAWIR, JALAN SG UJONG DAN JALAN SERTA 
KERJA-KERJA BERKAITAN, SEREMBAN.

KOS – RM 34,570.00

MULA- 28.9.2020 

SIAP – 26.10.2020 (100%)

PELBAGAI

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK STATUS DUN

245
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI KG. BARU SIKAMAT, 
JALAN SIKAMAT, SEREMBAN.

KOS – RM 67,200.00

MULA- 19.10.2020 

SIAP – 30.10.2020 (60%)
SIKAMAT

246
MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN 
BANDAR BARU AMPANGAN 1, BANDAR BARU AMPANGAN, SEREMBAN.

KOS – RM 98,660.00 

MULA- 19.10.2020 

SIAP – 30.10.2020 (100%)
AMPANGAN

247
MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN 
KEMBOJA 7, TAMAN MEGAWAY, SIKAMAT, SEREMBAN.

KOS – RM 20,612.00 

MULA- 19.10.2020 

SIAP – 30.10.2020 (100%)
SIKAMAT 

248
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN COLLEGE HEIGHT 
1, TAMAN COLLEGE HEIGHT, SIKAMAT, SEREMBAN.

KOS – RM 22,354.00 

MULA- 19.10.2020 

SIAP – 30.10.2020 (100%)
SIKAMAT

249
MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN 
UTAMA KIARA 1, TAMAN DESA KIARA, SIKAMAT, SEREMBAN.

KOS – RM 99,992.00 

MULA- 19.10.2020 

SIAP – 30.10.2020 (90%)
SIKAMAT

250
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN 
MURUGESU/TAMAN BUKIT AMPANGAN, SEREMBAN.

KOS – RM 98,500.00 

MULA- 19.10.2020 

SIAP – 30.10.2020 (90%)
LENGGENG

251
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
JALAN SIKAMAT, SEREMBAN

KOS – RM 276,350.00 

MULA- 10.12.2020 

SIAP – 4.2.2021 (0%)
SIKAMAT 

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK STATUS DUN

252
MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN TEMIANG 2/1, 
TEMIANG

KOS – RM 20,000.00

MULA- 17.11.2020 

SIAP – 15.12.2020 (98%)
TEMIANG

253
MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN TEMIANG 1, 
TEMIANG.

KOS – RM 20,000.00

MULA- 17.11.2020 

SIAP – 15.12.2020 (100%)
TEMIANG

254
MEMBAIKPULIH LONGKANG BERHAMPIRAN KEDAI NO. 15, TAMAN 
TEMPLER, JALAN TUN DR. ISMAIL.

KOS – RM 20,000.00

MULA- 17.11.2020 

SIAP – 15.12.2020 (60%)
LOBAK

255
MENURAP JALAN UTAMA DI JALAN TAN SRI MANICKAVASAGAM 
BERHAMPIRAN MEDAN SELERA  YUMMI YUMMI.

KOS – RM 20,000.00

MULA- 17.11.2020 

SIAP – 15.12.2020 (0%)
LOBAK

256
MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SRI PULAI 3 DAN 
JALAN SRI PULAI 50, TAMAN SRI PULAI.

KOS – RM 20,000.00

MULA- 17.11.2020 

SIAP – 15.12.2020 (0%)
TEMIANG

257 MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN LOBAK 13.

KOS – RM 20,000.00

MULA- 17.11.2020 

SIAP – 15.12.2020 (35%)
LOBAK

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS)



SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI

BIL TAJUK KOS RM
TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP
STATUS DUN

1

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

PEMBENTUNG DAN JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN MERBAU, MANTIN, NSDK

99,993.00 19.10.2020 23.10.2020 100% NILAI

2

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG DAN JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN ULU BERANANG, MANTIN, 

NSDK

99,200.50 19.10.2020 23.11.2020 100% NILAI

3

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN KLANA JAYA, LENGGENG, NSDK

99,282.25 19.10.2020 23.11.2020 100% LENGGENG

4

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

JAMBATAN DAN JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN RU, MANTIN, NSDK

99,526.00 19.10.2020 23.11.2020 100% NILAI

5

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

BANDAR UNIVERSITI TEKNOLOGI LAGENDA, 

MANTIN, NSDK

91,145.00 19.10.2020 23.11.2020 100% NILAI

6

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN PINGGIRAN BERINGIN DAN TAMAN 

PINGGIRAN BAYU, MANTIN, NSDK

97,680.00 19.10.2020 23.11.2020 100% NILAI



BIL TAJUK KOS RM
TARIKH 

MULA
TARIKH SIAP STATUS DUN

7

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

PINGGIRAN TANJUNG, MANTIN, NSDK

99,899.20 19.10.2020 23.11.2020 100% NILAI

8

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KG. 

BARU MANTIN, MANTIN, NSDK

99,889.00 19.10.2020 23.11.2020 100% NILAI

9

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR 

TASIK SENANGIN , LENGGENG, NSDK

99,980.00 19.10.2020 23.11.2020 100% LENGGENG

10

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 

MUTIARA, NILAI, NSDK

99,536.89 19.10.2020 03.12.2020 100% NILAI

11

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERMATA 

1 DAN JALAN PERMATA 2, NILAI, NSDK

99,639.71 19.10.2020 26.11.2020 100% NILAI

12

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

SEMARAK FASA 2, NILAI, NSDK

99,817.94 19.10.2020 26.11.2020 100% NILAI

13

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

DESA JASMIN FASA 3, NILAI, NSDK

99,563.94 19.10.2020 23.11.2020 100% NILAI

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI



BIL TAJUK KOS RM
TARIKH 

MULA
TARIKH SIAP STATUS DUN

14

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 6/1 

D, E DAN F TAMAN DESA CEMPAKA, NILAI, NSDK

99,963.80 19.10.2020 16.11.2020 100% NILAI

15

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN 

SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA CEMPAKA 

FASA 3, NILAI, NSDK

99,817.94 19.10.2020 23.11.2020 100% NILAI

16

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN 

SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA CEMPAKA 

FASA 2, NILAI, NSDK

99,351.79 19.10.2020 23.11.2020 100% NILAI

17

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG 

SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA 

FASA 8, SEREMBAN, NSDK

99,478.80 19.10.2020 14.12.2020 100% SEREMBAN 

JAYA

18

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG 

SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR 

SEREMBAN SELATAN FASA 1, SEREMBAN, NSDK

99,965.00 19.10.2020 14.12.2020 100% PAROI

19

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN 

SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI BANDAR ENSTEK, LABU, 

NSDK

99,959.00 19.10.2020 14.12.2020 100% LABU

20

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN 

SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA 

FASA 4, SEREMBAN, NSDK

99,430.00 19.10.2020 14.12.2020 100% SEREMBAN 

JAYA

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI



BIL TAJUK KOS RM
TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP
STATUS DUN

21

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PENUTUP 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LOT 

KEDAI TAMAN SEREMBAN JAYA, SEREMBAN, NSDK

99,742.50 19.10.2020 14.12.2020 100% SEREMBAN 

JAYA

22

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

TUANKU JAAFAR FASA 3, SEREMBAN, NSDK

99,662.00 19.10.2020 14.12.2020 100% PAROI

23

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH BEBENDUL 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI IDAMAN 

VILLA, BANDAR SRI SENDAYAN, SEREMBAN, NSDK

99,925.50 19.10.2020 14.12.2020 100% RANTAU

24

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

TUANKU JAAFAR FASA 2, SEREMBAN, NSDK

99,736.20 19.10.2020 14.12.2020 100% PAROI

25

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

ASOKA DAN TAMAN MERBAU, MANTIN, NSDK

99,980.00 19.10.2020 23.11.2020 100% NILAI

26

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

SRI ANGGERIK, RANTAU, NSDK

9,815.05 19.10.2020 17.12.2020 100% RANTAU

27

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI 

PULASAN, LABU, NSDK

99,145.00 19.10.2020 30.11.2020 100% LABU

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI



BIL TAJUK KOS RM
TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP
STATUS DUN

28

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG 

SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN RASAH 

KEMAYAN, SEREMBAN, NSDK

99,913.25 19.10.2020 14.12.2020 100% BUKIT 

KEPAYANG

29

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUNGA 

SEJATI DAN TAMAN SRI RAMAI, RANTAU, NSDK

99,930.00 19.10.2020 30.11.2020 100% RANTAU

30

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI SAUJANA 

PRIMA DAN TAMAN RASAH KEMAYAN, SEREMBAN, NSDK

98,945.00 19.10.2020 30.11.2020 100% BUKIT 

KEPAYANG

31

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

PINGGIRAN SENAWANG, SEREMBAN, NSDK

99,835.00 19.10.2020 14.12.2020 100% PAROI

32

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN RANTAU TIN, RANTAU, NSDK

99,997.65 19.10.2020 17.12.2020 100% RANTAU

33

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RAILING 

SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN 

PINGGIRAN SENAWANG, SEREMBAN, NSDK

99,425.00 19.10.2020 14.12.2020 100% PAROI

34

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN NUSA 

INTAN, SEREMBAN, NSDK

99,537.75 19.10.2020 14.12.2020 100% PAROI

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI



BIL TAJUK KOS RM
TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP
STATUS DUN

35

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

KAWASAN INDSUTRI RINGAN NILAI 3, NILAI, NSDK

99,958.60 19.10.2020 26.11.2020 100% NILAI

36

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT 

SENDAYAN, LABU, NSDK

99,770.40 19.10.2020 23.11.2020 100% LABU

37

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN NILAI 

PERDANA, NILAI, NSDK

99,420.13 19.10.2020 23.11.2020 100% NILAI

38

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

PAPANTANDA NAMA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI SEKITAR TAMAN TUANKU JAAFAR, 

SEREMBAN, NSDK

99,850.00 19.10.2020 14.12.2020 100% PAROI

39

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

PAPANTANDA NAMA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI SEKITAR NILAI IMPIAN, NILAI, NSDK

99,880.00 19.10.2020 14.12.2020 100% NILAI

40

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

PAPANTANDA NAMA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI SEKITAR S2 HEIGHTS, SEREMBAN, NSDK

99,880.00 19.10.2020 14.12.2020 100% BUKIT 

KEPAYANG

41

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

BUKIT SRI SENAWANG, SEREMBAN, NSDK

99,954.00 19.10.2020 14.12.2020 100% PAROI

SENARAI PROJEK 2020 (PROJEK MARRIS) KERJA UNDI
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