
PERUNTUKAN MARRIS

MBS JUMLAH PEROLEHAN PEMBINAAN SIAP

KESELURUHAN 290 16 42 232

% 100 5.5 14.5 80

PROSES PEROLEHAN BIL

Dalam Proses Lantikan -

SH/ Tender Tutup 4

Dalam Penyediaan Dok SH / Tender 12

Undi -

JUMLAH 16



PERUNTUKAN MARRIS 2021 

RM132,372,927.32 JUTA
PERKARA JUMLAH (RM)

FASA 1

JALAN/LONGKANG 71,401,000.00

UNDI 7,151,000.00

INDUSTRI 11,000,000.00

POKOK 3,553,000.00

FASA 2

POKOK 700,000.00

TENDER 6,559,927.32

LANTIKAN TERUS 120,000.00

SEBUTHARGA 24,524,000.00

UNDI 4,210,000.00

FASA 3

SEBUTHARGA 654,000

TENDER 2,500,000



BIL TAJUK MULA/SIAP STATUS(%) DUN

1
CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI 
JALAN PERSIARAN S2/A5, SEREMBAN 2, NEGERI SEMBILAN.

MULA – 16.3.2021
SIAP- 08.5.2021 , 
eot1 – 29.5.2021 

100
RM 309,045

BUKIT 
KEPAYANG

2
CADANGAN MEMBAIKPULIH TEMBOK PENAHAN SERTA KERJA-KERJA 
BERKAITAN DI TAMAN BUNGA BLOSSOM, SEREMBAN.

MULA – 3.5.2021 
SIAP – 26.7.2021
Eot 1 – 4.10.2021 

100
RM 257,590

RAHANG

3
CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN 
KE TAMAN JAYAMAS, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN, MAJLIS BANDARAYA 
SEREMBAN.

MULA – 20.4.2021
SIAP- 08.6.2021
eot1 – 2.8.2021  

100
RM 204,000

TEMIANG

4 MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MARIDA, 
SEREMBAN.

MULA - 5.4.2021 
SIAP - 14.6.2021

100
RM 438,509

PAROI

5
CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN 
DATO BANDAR TUNGGAL, SEREMBAN, MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN.

MULA – 20.4.2021
SIAP-15.6.2021
eot1 – 9.8.2021  

100
RM 252,000

TEMIANG

6
CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI 
PERSIMPANGAN JALAN INDUSTRI GALLA 1 - JALAN LABU LAMA, SEREMBAN, 
NEGERI SEMBILAN.

MULA – 1.4.2021
SIAP- 24.6.2021 

100
RM225,420 LABU

7 MENYELENGGARA PAPANTANDA NAMA TAMAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA 
SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

MULA – 22.3.2021
SIAP- 14.6.2021
EOT – 13.9.2021

100
RM 134,640

PELBAGAI

8 MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN 
RASHIBAH INDAH, SEREMBAN

MULA – 22.4.2021
SIAP- 17.6.2021 

100
RM 444,304.10

SIKAMAT

9 CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
KAMPUNG SEMARAK, SEREMBAN

MULA – 3.5.2021 
SIAP – 27.6.2021

EOT 1 - 10.10.2021

100
RM296,770

RAHANG

10
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN LAYANG-LAYANG, SEREMBAN.

NRSB
MULA – 23.8.2021
SIAP – 13.12.2022

100
RM599,024.40

SEREMBAN 
JAYA

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

KOS– RM 16,851,000.00

MESY 17.12.2020



BIL TAJUK MULA/SIAP STATUS(%) DUN

11
MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN 
BUKIT RASAH, SEREMBAN

MULA – 24.3.2021
SIAP- 19.5.2021

100
RM72,675

RAHANG

12 KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH 
SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN MARLIN HEIGHT, SEREMBAN

MULA – 6.9.2021
SIAP- 28.11.2021

100
RM270,100

RANTAU

13 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN CEMPAKA, SEREMBAN.

MULA - 5.4.2021 
SIAP - 31.5.2021

100
RM 103,400.00

PAROI

14
CADANGAN MENYELENGGARA BONGGOL JALAN DAN YANG BERKAITAN 
DALAM KAWASAN PERUMAHAN DI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, 
SEREMBAN.

MULA - 15.3.2021 
SIAP - 7.6.2021

EOT 1 – 30.9.2021

100
RM 447,560.00

AMPANGAN

15
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
KAMPUNG SENTOSA DAN KAMPUNG SENTOSA JAYA, SEREMBAN, NEGERI 
SEMBILAN

NRSB
MULA – 23.8.2021
SIAP – 10.1.2022

72
RM 566,680.50

AMPANGAN

16 MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG BELAKANG SERTA KERJA-KERJA 
BERKAITAN DI DATARAN CENTRIO, SEREMBAN 2, SEREMBAN

MULA – 22.4.2021
SIAP- 28.5.2021

EOT 1 – 27.8.2021 

100
RM 233,000.00

BUKIT 
KEPAYANG

17 MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN 
MUTHUCUMARU, SEREMBAN

MULA - 01.10.2021 
SIAP - 26.11.2021
EOT 1- 22.1.2022 

45
RM 225,930.00

TEMIANG

18 MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN GEDONG 
LALANG 1, GEDONG LALANG 50, SEREMBAN

MULA - 17.5.2021 
SIAP – 12.7.2021

100
RM 201,552 

AMPANGAN

19 CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DI JALAN 
PERSIARAN LAVENDER HEIGHT, SENAWANG, SEREMBAN, MBS.

MULA - 27.9.2021 
SIAP – 05.12.2021

100
RM469,400

PAROI

20 MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN VILLA SURIA, BANDAR 
WARISAN PUTERI, SEREMBAN.

NRSB
MULA – 23.8.2021
SIAP – 13.12.2022

100
RM664,324.32 SIKAMAT

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK MULA/SIAP STATUS(%) DUN

21 CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA LAMPU JALAN DI JALAN 
PERSIARAN SENAWANG 1, SEREMBAN, MBS.

MULA - 20.9.2021 
SIAP – 29.11.2021

100
RM 452,500.00

PAROI

22 MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN RAHMAT 2, 
TAMAN TEMIANG JAYA, SEREMBAN.

MULA- 15.3.2021
SIAP – 9.5.2021

100
RM 55,380.00

TEMIANG

23 MENYELENGGARA PEMBETUNG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SENG MENG 
LEE, TEMIANG, SEREMBAN

MULA- 4.11.2021
SIAP – 26.1.2022

0
RM 248,850.00

TEMIANG

24
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI LORONG-LORONG 
SENI JALAN DATO' SHEIKH AHMAD, JALAN DATO' LEE FONG YEE DAN JALAN 
TUNKU HASSAN, BANDAR SEREMBAN.

MULA- 19.4.2021
SIAP – 14.6.2021

EOT 2 – 8.10.2021

100
RM 471,100.00

BUKIT 
KEPAYANG

25 MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-
KERJA BERKAITAN DI TAMAN SHUKOR, AMPANGAN, SEREMBAN

MULA - 17.5.2021 
SIAP – 12.7.2021

EOT 1 – 11.9.2021

100
RM 143,935.40

AMPANGAN

26 CADANGAN MEYELENGGARA CERUN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN 
WARISAN PUTERI A34, TAMAN WARISAN PUTERI, SIKAMAT, SEREMBAN.

MULA - 24.5.2021 
SIAP – 19.7.2021

EOT 1 – 21.9.2021

100
RM 146,080

SIKAMAT

27 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN BUKIT CHEDANG FASA 1, SEREMBAN.

MULA- 3.5.2021
SIAP – 27.6.2021

EOT 1 – 14.8.2021

100
RM 281,100

RAHANG

28 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN CENDERAWASIH, SEREMBAN

NRSB
MULA – 23.8.2021
SIAP – 13.12.2022

100
RM729,111.00

MAMBAU

29
MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 
YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA KG. BAHAGIA JIBOI, AMPANGAN, 
SEREMBAN.

MULA- 26.10.2021
SIAP- 3.1.2022

5
RM 348,750.00

AMPANGAN

30 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN RASAH JAYA FASA 6, SEREMBAN.

NRSB
MULA – 23.8.2021
SIAP – 13.12.2022

100
RM741,039.60

MAMBAU

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK MULA/SIAP STATUS(%) DUN

31
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN TAN SRI 
MANICKAVASAGAM, LOBAK, SEREMBAN.

MULA- 06.09.2021
SIAP – 31.10.2021

60
RM 194,010.00

LOBAK

32
CADANGAN MENURAP SEMULA LORONG BELAKANG SERTA KERJA-KERJA 
BERKAITAN DI TAMAN RASAH JAYA FASA 5, SEREMBAN

MULA- 3.5.2021
SIAP – 27.6.2021

EOT 1 – 30.8.2021

100
RM 243,600

MAMBAU

33
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN PERISARAN 
DESA RHU 1, TAMAN DESA RHU, SIKAMAT, SEREMBAN.

MULA- 01.10.2021
SIAP – 09.12.2021

75
RM 214,300.00

SIKAMAT

34
MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN GEDONG 
LALANG 5, GEDONG LALANG 50, AMPANGAN SEREMBAN.

MULA- 22.4.2021
SIAP – 30.6.2021

EOT 1 – 30.9.2021

100
RM 142,350

AMPANGAN

35
MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN 
BUKIT KEPAYANG, SEREMBAN.

MULA- 01.10.2021
SIAP – 24.12.2021

90
RM 257,100.00

BUKIT 
KEPAYANG

36
MENYELENGGARA ROAD MARKING UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, 
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

MULA -22.3.2021
SIAP – 12.7.2021

100
RM100,000

PELBAGAI

37 MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI PERSIARAN LAVENDER 
HEIGHT 1, SENAWANG, SEREMBAN.

MULA – 5.4.2021
SIAP – 31.5.2021

100
(RM444,894.00)

PAROI

38 MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN ZAMRUD 3, 
ZAMRUD 6 DAN ZAMRUD 7, TAMAN KOOP, SEREMBAN.

MULA- 06.09.2021
SIAP – 14.11.2021

30
RM 228,490.00

BUKIT 
KEPAYANG

39 MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN 
LOBAK 2 DAN LOBAK 3, KAWASAN PERUMAHAN LOBAK, SEREMBAN.

MULA- 06.09.2021
SIAP – 31.10.2021

95
RM 188,775.00

LOBAK

40 MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN 
SEJAHTERA DAN TAMAN STAR LIGHT, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.

MULA -26.7.2021
SIAP – 20.9.2021

100
RM 439,037

SEREMBAN 
JAYA

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK MULA/SIAP STATUS(%) DUN

41 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN IDEAL, SEREMBAN.

MULA - 5.4.2021 
SIAP - 14.6.2021 

100
RM 210,930

SEREMBAN 
JAYA

42 KERJA-KERJA PENAMBAHBAIKAN PERSIMPANGAN JALAN PERSIARAN FOREST 
HEIGHT 1 DAN JALAN SEREMBAN-TAMPIN, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.

MULA- 1.3.2021
SIAP- 29.3.2021

100
RM20,000

SEREMBAN 
JAYA

43 MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN NEGERI, AMPANGAN, SEREMBAN.

MULA – 24.3.2021
SIAP- 19.5.2021 , 
EOT1 – 4.6.2021 

100
RM 57,125.20

AMPANGAN

44 MENYELENGGARA LONGKANG DAN JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
KG. JIBOI BARU, AMPANGAN, SEREMBAN

MULA- 08.11.2021
SIAP- 03.01.2022

5
RM 381,604.00

AMPANGAN

45 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN LEE SIEW JOO, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.

MULA - 24.3.2021
SIAP -19.5.2021

100
(RM125,843.50)

AMPANGAN

46
MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG PASIR, 
SEREMBAN.

MULA – 30.9.2021 
SIAP – 23.12.2021

80
RM449,190

RAHANG

47
MEMBAIKPULIH RAILING DAN GUARDRAIL SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN 
DATO' WAN, TAMAN GOLF HEIGHT, TAMAN DESA MELOR, LAKE HEIGHTS DAN 
TAMAN BUKIT LABU, N.S.D.K.

MULA -22.3.2021
SIAP - 14.6.2021

EOT 1 – 28.7.2021

100
RM 179,710.00 PELBAGAI

48
CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA BERKAITAN DI 
KG SENTOSA JAYA, SEREMBAN.

MULA – 24.3.2021
SIAP- 19.5.2021 

EOT 1 – 23.9.2021
EOT 2 – 30.12.2021 

80
RM 191,182.00

PAROI

49 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI 
PUSAT PERDAGANGAN TAMAN BUKIT EMAS, SEREMBAN.

MULA -24.3.2021
SIAP - 19.5.2021

100
(RM143,255.00)

SEREMBAN 
JAYA

50 MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI JALAN KAMPUNG 
ISMAIL, AMPANGAN, SEREMBAN.

MULA -06.09.2021
SIAP – 28.11.2021

5
RM 419,706.00

AMPANGAN

51
CADANGAN KERJA-KERJA BAIKPULIH KEROSAKAN SISTEM LAMPU JALAN DI 
JALAN VELLO, JALAN MANICKAVASAGAM DAN JALAN SEKOLAH PUTERI, 
SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.

MULA -17.5.2021
SIAP – 9.8.2021

Eot 1: 30.09.2021

100
RM 479,943.00 

LOBAK

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK ANGGARAN 

KOS (RM)

TARIKH

MULA/SIAP

STATUS

(%)

DUN

1.

CADANGAN MENYELENGGARA CERUN DAN YANG 

BERKAITAN DI JALAN CENGAL UTAMA 6, TAMAN 

CENGAL UTAMA, AMPANGAN, SEREMBAN. 
80,000.00

13.4.2021
7.6.2021

100 PAROI

2.

MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA LAIN - LAIN 

KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA ORKID, SEREMBAN. 
80,000.00

12.4.2021 

7.6.2021

EOT 1 – 26.7.2021

100
PAROI

3

MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA 

LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN 

UTAMA KG. HJ. MOHD SAID, SEREMBAN 
100,000.00

13.4.2021
7.6.2021

100 SIKAMAT

4.

MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN LAIN - LAIN KERJA 

BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN SENAWANG, 

SEREMBAN. 
100,000.00

12.4.2021 

7.6.2021

EOT 1 – 28.7.2021

100
PAROI

5.

MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA LAIN - LAIN 

KERJA BERKAITAN DI FLAT RASAH JAYA, SEREMBAN. 
80,000.00

12.4.2021 

7.6.2021

EOT 1 – 7.8.2021

100 MAMBAU

6.

MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA 

LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN 

JAWA 2, SEREMBAN

80,000.00 13.4.2021
7.6.2021

100 TEMIANG

7.

MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA -

KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI MAWAR, SEREMBAN. 100,000.00

12.4.2021 

7.6.2021

EOT 1 – 28.7.2021

100
PAROI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI 

Mesy JKMARRIS – 23.3.2021



BIL TAJUK ANGGARAN 

KOS RM

TARIKH

MULA/SIAP

STATUS

(%)

DUN

8

MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA 

LONGKANG SERTA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

AMPANGAN JAYA, SIKAMAT, SEREMBAN. 
84,000.00

13.4.2021
7.6.2021

EOT 1 – 26.8.2021
100 SIKAMAT

9

MENYELENGGARA RAILING SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN AMPANGAN JAYA, SEREMBAN. 80,000.00
19.4.2021 

31.5.2021
100

SIKAMAT

10

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA -

KERJA BERKAITAN DI JALAN SEROJA 2 DAN SEROJA 16, 

TAMAN SEREMBAN, SEREMBAN. 
100,000.00

12.4.2021 

24.5.2021
100

SEREMBAN
JAYA

11

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA -

KERJA BERKAITAN DI JALAN NURI INDAH 1, TAMAN NURI 

INDAH, SEREMBAN. 
100,000.00 TANGGUH 0 MAMBAU

12

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA -

KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI TANJUNG, SEREMBAN. 80,000.00
12.4.2021 

24.5.2021
100 AMPANGAN

13

CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA -

KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN TNB KUARTERS, JALAN 

RASAH, SEREMBAN. 
100,000.00

12.4.2021 

24.5.2021
100 MAMBAU

14

MENYELENGGARA RAILING SERTA KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN BUKIT MUTIARA, SEREMBAN. 100,000.00
19.4.2021 

31.5.2021
100

BUKIT 
KEPAYANG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI   



BIL TAJUK ANGGARAN KOS 
RM

TARIKH

MULA/SIAP

STATUS

(%)

DUN

15

MENYELENGGARA RAILING SERTA KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN BUKIT ZAMRUD, SEREMBAN. 85,000.00

19.4.2021 

31.5.2021
100

BUKIT 
KEPAYANG

16

MENYELENGGARA RAILING SERTA KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN JASPER JAYA, SEREMBAN. 100,000.00

19.4.2021 

31.5.2021
100

BUKIT 
KEPAYANG

17

KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK 
AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN 
DESA KASIA, PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS 
BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 

100,000.00
3.5.2021 

14.6.2021
100 NILAI

18

CADANGAN MEMBAIKPULIH SISTEM PERAPRITAN DAN LAIN
- LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PURBA,
SEREMBAN.

80,000.00
12.4.2021 

7.6.2021

100
AMPANGAN

19

KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK 
AMENITI BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN 
KASTURI HEIGHT, PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS 
BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

100,000.00
3.5.2021 

14.6.2021
100 NILAI

20

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
TAMAN SERI PULASAN, SEREMBAN

81,000.00 12.4.2021 

7.6.2021
100 RAHANG

21

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 
OFF JALAN RASAH 

100,000.00
12.4.2021 

24.5.2021 100 MAMBAU

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI 



BIL TAJUK ANGGARAN 

KOS RM

TARIKH

MULA/SIAP

STATUS

(%)

DUN

22

MENURAP SEMULA JALAN SERTA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG DI TAMAN DESA RASAH, SEREMBAN
80,000.00

12.4.2021 

7.6.2021

EOT 1 – 24.8.2021

100 MAMBAU

23

MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP 

SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI 

JALAN SRI AMBER 7/1, TAMAN SRI AMBER, SEREMBAN. 

93,000.00 17.5.2021 

12.7.2021
100 LOBAK

24

MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI 

JALAN SRI PULAI 20 DAN JALAN SRI PULAI 21, TAMAN 

SRI PULAI, SIKAMAT, SEREMBAN. 

90,000.00 13.4.2021
7.6.2021

100 SIKAMAT

25

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA 

BERKAITAN DI HADAPAN KEDAI NS SOON LEE MOTOR 

SDN BHD, JALAN TEMIANG, SEREMBAN 

98,000.00 13.4.2021
7.6.2021

100 TEMIANG

26

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA 

BERKAITAN DI JALAN BUKIT JED 6, TAMAN BUKIT JED, 

SEREMBAN. 

100,000.00 13.4.2021
7.6.2021

100 LOBAK

27

MENURAP SEMULA JALAN DAN YANG BERKAITAN DI 

JALAN KERAPU 7 DAN JALAN KERAPU 10, TAMAN 

PERMAI FASA 2, BUKIT KEPAYANG, SEREMBAN. 
100,000.00

13.4.2021
7.6.2021

100
BUKIT 

KEPAYANG

28

MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN JASMIN, SEREMBAN 80,000.00

12.4.2021 

7.6.2021

EOT 1 – 24.8.2021

100 PAROI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI 



BIL TAJUK STATUS DUN

1.

CADANGAN MEMBAIKPULIH LALUAN PEJALAN KAKI SERTA KERJA-KERJA 

YANG BERKAITAN DI JALAN TUAN HJ SAID, LAKE VIEW SQUARE S2, 

SEREMBAN 2, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN D.K. 

MULA – 28.9.2021
SIAP – 23.11.2021
EOT 1- 15.1.2021
STATUS - 45%
RM 110,835.00

PELBAGAI

2.

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA 

KERJA-KERJA BERKAITAN DI IDAMAN VILLA DAN IDAMAN BAYU, BANDAR 

SRI SENDAYAN DI DALAMKAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN 

MULA – 16.7.2021
SIAP – 10.9.2021
STATUS - 100%
RM100,000.00

LABU

3

KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN DI TAMAN 

MANTAU INDAH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN MAJLIS 

BANDARAYA SEREMBAN 

MULA – 16.7.2021
SIAP – 10.9.2021
STATUS - 100%
RM267,430.00

LABU

4.

KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO 

DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA ANGGERIK, PUTRA NILAI, 

DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN 

DARUL KHUSUS 

MULA – 16.7.2021
SIAP – 10.9.2021
STATUS - 100%
(RM221,240.00)

NILAI

5.

KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO 

DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA JATI, PUTRA NILAI, DALAM 

KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL 

KHUSUS 

MULA – 16.7.2021
SIAP – 10.9.2021
STATUS - 100%
RM200,250.00

NILAI

6.

KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO 

DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA JASMIN FASA 1 DAN 2, 

PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI 

SEMBILAN DARUL KHUSUS 

MULA – 16.7.2021
SIAP – 10.9.2021
STATUS - 100%
(RM310,750.00)

NILAI

7.

KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO 

DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN BESAR MANTIN - SEREMBAN, 

MANTIN, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI 

SEMBILAN DARUL KHUSUS

MULA – 16.7.2021
SIAP – 10.9.2021
STATUS - 100%
RM 181,250.00

MANTIN

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA 

SEBUTHARGAMesy JKMARRIS – 23.3.2021



BIL TAJUK STATUS DUN

8

KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO 

DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI NILAI SPRING VILLA (NSV), PUTRA NILAI, 

DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN 

DARUL KHUSUS 

MULA – 16.7.2021
SIAP – 10.9.2021

100%
(RM428,370.00)

NILAI

9

KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO 

DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA PINGGIRAN BAYU, MANTIN, 

DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN 

DARUL KHUSUS 

MULA – 16.7.2021
SIAP – 10.9.2021

100%
(RM456,600)

MANTIN

10

KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO 

DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA INDAH & IMPIANA 

RESIDENCE, PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA 

SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS 

MULA – 16.7.2021
SIAP – 10.9.2021

100%
(RM226,600)

NILAI

11

KERJA-KERJA CANTASAN PENYELENGGARAAN POKOK AMENITI BERISIKO 

DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PUSAT BANDAR PUTRA POINT, 

PUTRA NILAI, DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI 

SEMBILAN DARUL KHUSUS. 

MULA – 16.7.2021
SIAP – 10.9.2021

100%

(RM450,170.00)

NILAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA SEBUTHARGA



BIL TAJUK STATUS DUN

1
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

JALAN TEMIANG DARI KOWLOON BUBBLE WAFFLE SEHINGGA SUPER MOINA 

SPF RESEARCH STATION, SEREMBAN

DALAM PROSES 

PENYEDIAAN DOK 

SH

TEMIANG

2
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN PERMAI LORONG KURAU 7/2, SEREMBAN
DALAM PROSES 

PENYEDIAAN DOK 

SH

BUKIT 

KEPAYANG

3
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

BELAKANG BANGUNAN KEDAI TAMAN PINANG GADING SIKAMAT, SEREMBAN

MULA – 13.12.2021

SIAP – 23.1.2022

20%

(RM95,900.00)

SIKAMAT

4
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

JALAN NURI INDAH 10, SEREMBAN

MULA – 13.12.2021

SIAP – 09.1.2022

20%

(RM96,000.00)

SIKAMAT

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

SH POKOK



BIL TAJUK STATUS DUN

1
CADANGAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH DI LORONG BELAKANG NO. RUMAH 

280, TAMAN YOON SENG, SEREMBAN
TENDER TUTUP 

8.11.2021

LOBAK

2
MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN SIOW LOONG 

ONN, TEMPLER, SEREMBAN.
TENDER TUTUP 

8.11.2021
LOBAK

3
PEMBERSIHAN AWAM JALAN RAYA MILIK JKR ( JALAN ZAABA, JALAN TUNKU 

MUNAWIR, JALAN TUANKU ANTAH, JALAN YAM TUAN, JALAN SUNGAI UJONG, 

JALAN TAMPIN (JALAN RAHANG) & JALAN DATO BANDAR TUNGGAL
MULA-1.12.2021

SIAP- 30.11.2022

BUKIT 

KEPAYANG

4 MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN SERI PANDAN, SIKAMAT, 

SEREMBAN

TENDER TUTUP 

8.11.2021
SIKAMAT

5

PEMBERSIHAN AWAM JALAN RAYA MILIK JKR ( KAWASAN NILAI) MULA-1.12.2021

SIAP- 30.11.2022
NILAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

TENDER



BIL TAJUK STATUS DUN

1

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MUTHU CUMARU (JABATAN 

PENJARA MALAYSIA), SEREMBAN
100%

RM19,950.00
LOBAK

2

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN BUNGA RAYA 28, TAMAN TASIK 

JAYA, SENAWANG
100%

RM20,000
PAROI

3
CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN NYIOR HIJAU 1, 5, 9 DAN 10, 

TAMAN NYIOR HIJAU, SEREMBAN
100%

RM19,700.00
AMPANGAN

4

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN SERTA KERJA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TEMIANG, TAMAN KING 

WONG, SEREMBAN
100%

RM20,000
TEMIANG

5

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN (TEBING) DI PERSIARAN UTAMA S2 C1, 

SEREMBAN
100%

RM20,000

BUKIT 

KEPAYANG

6
CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN PEMBERSIHAN 

KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TUAN HJ SAID, SEREMBAN
100%

RM20,000 RAHANG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

LANTIKAN TERUS



BIL TAJUK STATUS DUN

1 MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP JALAN DI TAMAN ZAITUN INDAH, 

AMPANGAN, SEREMBAN.

MULA – 09.11.2021

SIAP – 03.01.2022

Status - 5%

RM 306,114

AMPANGAN

2 MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-

KERJA BERKAITAN DI TAMAN SAGA, SEREMBAN

MULA – 25.10.2021

SIAP – 17.01.2022

Status - 5%

RM 154,500

LOBAK

3
CADANGAN MEMBAIKPULIH TANAH RUNTUH DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN 

BUKIT MUTIARA, TEMIANG, SEREMBAN.

MULA – 09.07.2021

SIAP – 26.10.22

Status - 100%

RM 397,955.50

TEMIANG

4
MENYELENGGARA ROADMARKING DI KG SENTOSA, TAMAN TASIK JAYA, TAMAN 

MATAHARI HEIGHT, TAMAN SERI PAGI, TAMAN CEMPAKA DAN TAMAN 

AMPANGAN, SEREMBAN.

MULA – 28.9.2021

SIAP – 18.01.2022

Status - 85%

RM 415,145.00

PAROI

5 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN ZAITON INDAH, TAMAN KAYU MANIS DAN TAMAN SETIA JAYA, SEREMBAN

MULA – 13.12.2021

SIAP – 30.1.2022

20%

(RM405,900.00)

PELBAGAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

SEBUTHARGA



BIL TAJUK STATUS DUN

6
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN MEGAH, TAMAN OAKLAND FASA 3, PUSAT COMMERSIAL OAKLAND 

FASA 2 DAN LAKE VIEW SQUARE, SEREMBAN
MULA – 13.12.2021

SIAP – 30.1.2022

20%

(RM278,940.00)

BUKIT 

KEPAYANG

7
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN SERI BAYU, TAMAN CEMPAKA DAN TAMAN SRI PAGI, SEREMBAN
DALAM PROSES 

PENYEDIAAN DOK SH
PELBAGAI

8

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN TERATAI, TAMAN DESA IXORA 1 DAN 2, TAMAN DESA FLORA DAN 

TAMAN KOBENA, SEREMBAN
DALAM PROSES 

PENYEDIAAN DOK SH
PAROI

9

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN MAKMUR, TAMAN SAGA, TEMPLER BUSINESS PARK DAN TAMAN BUKIT 

LEMON, SEREMBAN
DALAM PROSES 

PENYEDIAAN DOK SH
LOBAK

10

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN BUKIT KAYA, TAMAN BUKIT LABU, TAMAN LABU UTAMA DAN KEMAYAN 

SQUARE, SEREMBAN

MULA – 13.12.2021

SIAP – 6.2.2022

20%

(RM313,610.00

BUKIT 

KEPAYANG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

SEBUTHARGA



BIL TAJUK STATUS DUN

11
KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN DESA JAYA DAN TAMAN TASIK JAYA FASA 1 DAN FASA 2, SEREMBAN
DALAM PROSES 

PENYEDIAAN DOK SH
PAROI

12

KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN WARISAN PUTERI, TAMAN PERWIRA, TAMAN DESA PERMAI, RUMAH 

RAKYAT SIKAMAT FASA 2 DAN TAMAN SERI PANDAN, SEREMBAN

DALAM PROSES 

PENYEDIAAN DOK SH SIKAMAT

13 CADANGAN MEMBAIKPULIH TEMBOK RUNTUH DAN YANG BERKAITAN DI 

JALAN NURI INDAH 4, TAMAN NURI INDAH, SEREMBAN.

MULA- 30.9.2021

SIAP- 22.12.2021

KOS – RM 372,989.00

KEMAJUAN – 30%
MAMBAU

14
MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA YANG BERKAITAN DI TAMAN HAPPY DAN 

TAMAN MOKSUM, SEREMBAN.

MULA- 6.12.2021

SIAP- 28.2.2022

KOS- RM 453,150.50

KEMAJUAN – 5%

RAHANG

15 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN PELANGI, TAMAN SRI INAI DAN TAMAN PENAGA, SEREMBAN

MULA – 29.9.2021

SIAP – 24.11.2021

100%

(RM321,300.00)

SIKAMAT

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

SEBUTHARGA



BIL TAJUK STATUS DUN

16 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEARL 

132 DAN TAMAN CARCOSA, SEREMBAN

MULA- 29.9.2021

SIAP – 17.11.2021

100%

RM 139,465.00

BUKIT 

KEPAYANG

17 MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI JALAN UTAM SINGH, BANDAR SEREMBAN

MULA- 9.11.2021

SIAP – 04.01.2022

100%

RM 141,750.00

LOBAK

18 MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN LABU LAMA 

(BERHAMPIRAN SEK ACS), SEREMBAN

MULA- 9.11.2021

SIAP – 03.01.2022

5%

RM107,690

BUKIT 

KEPAYANG

19 MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN SRI AMBER, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN

MULA- 9.11.2021

SIAP – 04.01.2022

5%

RM 352,710.00

LOBAK

20
MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI TAMAN BUKIT JED, JALAN TUN DR. ISMAIL, SEREMBAN

MULA- 9.11.2021

SIAP – 18.01.2022

45%

RM 367,686.20
LOBAK

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

SEBUTHARGA



BIL TAJUK STATUS DUN

21
CADANGAN MENYELENGGARA CERUN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN 

COLLEGE HEIGHT 12/1, TAMAN COLLEGE HEIGHT, SIKAMAT, SEREMBAN

MULA- 9.11.2021

SIAP – 24.01.2022

20%

RM  279,279.00
SIKAMAT

22

MENYELENGGARA ROADMARKING DI TAMAN DESA RHU, TAMAN SRI PULAI, 

TAMAN TEMIANG JAYA, TAMAN INDAH, TAMAN MEGAWAY, KG. MERBAH, 

JALAN TEMIANG DAN TAMAN ZAMRUD, SEREMBAN.

MULA – 28.9.2021

SIAP – 18.01.2022

85%

RM 415,395.00
SIKAMAT

23

MENYELENGGARA PAPANTANDA NAMA JALAN PONDOK MENUNGGU BAS BAGI 

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN.

MULA – 28.9.2021

SIAP – 18.01.2022

85%

RM62,000
PELBAGAI

24
MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN 

UJONG, RASAH, SEREMBAN

MULA- 6.12.2021

SIAP- 28.2.2022

KOS- RM189,110.00

KEMAJUAN – 5%

MAMBAU

25
MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN 

DESA RASAH, SEREMBAN

DALAM PROSES 

PENYEDIAAN DOK 

SH
MAMBAU

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

SEBUTHARGA



BIL TAJUK STATUS DUN

26
CADANGAN MEMBAIKPULIH TEBING RUNTUH SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN 

BERHAMPIRAN JAMBATAN TAMAN ANGSAMAS, SEREMBAN.

MULA- 30.9.2021

SIAP- 23.12.2021

KOS – RM 195,000.15

KEMAJUAN - 100

RANTAU

27
MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN 

RASAH JAYA FASA 6, SEREMBAN
SH TUTUP 

6.12.2021 MAMBAU

28
MENURAP JALAN SERTA YANG BERKAITAN DI JALAN CENGAL 10, TAMAN 

CENGAL UTAMA, SEREMBAN.

MULA- 9.11.2021

SIAP – 31.01.2022

5%

RM 193,320
PAROI

29
CADANGAN MEMBAIKPULIH INTERLOCKING PAVER SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI SRI CARCOSA, SEREMBAN 2, SEREMBAN

MULA- 9.11.2021

SIAP – 31.01.2022

60%

RM 99,400.80

BUKIT 

KEPAYANG

30 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN SERI PAROI, SEREMBAN.

MULA- 30.9.2021
SIAP- 4.11.2021
KOS – RM 125,834.00
KEMAJUAN - 100

PAROI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

SEBUTHARGA



BIL TAJUK STATUS DUN

31 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN (LORONG BELAKANG) SERTA KERJA -

KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASA SAYANG, SEREMBAN.

MULA- 30.9.2021
SIAP- 25.11.2021
KOS – RM 186,195.00
KEMAJUAN – 100

PAROI

32 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN SEREMBAN, SEREMBAN.

MULA- 30.9.2021
SIAP- 11.11.2021
KOS – RM 183,821.00
KEMAJUAN – 100

AMPANGAN

33 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN NEGERI RASAH, SEREMBAN.

MULA- 30.9.2021
SIAP- 11.11.2021
KOS – RM 130,450.00
KEMAJUAN – 100

RAHANG

34
MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN 

RAJAWALI 1, TAMAN PAROI JAYA, SEREMBAN

MULA- 9.11.2021

SIAP – 04.01.2022

KOS -RM 407,700

KEMAJUAN – 100
PAROI

35
MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI 

KG SENTOSA, SEREMBAN.
DALAM PROSES 

PENYEDIAAN DOK SH
PAROI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

SEBUTHARGA



BIL TAJUK STATUS DUN

36

MEMBAIKPULIH RAILING DAN GUARDRAIL SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI 

PULAI, TAMAN CORAL HEIGHTS, TAMAN BUKIT KRISTAL, FLAT CEMPAKA S2, POS LAJU 

SENAWANG, KG ISMAIL, TAMAN BUKIT TEMBOK & TAMAN HARMONIUM UTAMA

MULA- 28.9.2021

SIAP- 07.12.2021

KOS – RM 454,950

KEMAJUAN – 95%
PELBAGAI

37
MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERNIAGAAN JALAN SENG 

MENG LEE, TEMIANG, SEREMBAN.

MULA- 9.11.2021

SIAP – 03.01.2022

5%

RM 203,000
TEMIANG

38

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-

KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN TAMAN TUANKU JAAFAR, DI 

DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL 

KHUSUS

MULA – 14.102021

SIAP – 9.12.2021

100 %

(RM 318,500.00)
RANTAU

39
MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA -

KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUKTI, AMPANGAN, SEREMBAN.

MULA- 1.11.2021

SIAP- 27.12.2021

50%

RM 190,519.00

AMPANGA
N

40
CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-

KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN SUNGAI GADUT DI DALAM 

KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

MULA – 14.102021

SIAP – 25.11.2021

100 %

(RM164,780.00)
RANTAU

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

SEBUTHARGA



BIL TAJUK STATUS DUN

41 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA - KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN DESA DAHLIA, SEREMBAN.

MULA- 30.9.2021

SIAP- 25.11.2021

KOS – RM 270,620.00

KEMAJUAN - 100

PAROI

42
MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN 

KOMERSIAL SENAWANG, SEREMBAN.

MULA – 14.10.2021

SIAP – 6.1.2021

KOS – RM 447,913.00

KEMAJUAN – 90

PAROI

43
CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA 

KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SENDAYAN INDAH MUKIM LABU DI DALAM 

KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN

MULA – 14.102021

SIAP – 25.11.2021

100 %

(RM182,680.00)
LABU

44

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA 

KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN SAUJANA INDAH DAN PERSIARAN 

SAUJANA DAMAI S2 HEIGHT DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA 

SEREMBAN

MULA – 14.102021

SIAP – 9.12.2021

100 %

(RM 255,640.00)
LABU

45
MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN S2 B2, 

SEREMBAN 2, SEREMBAN

MULA- 25.10.2021

SIAP – 17.01.2022

5%

RM 345,895

BUKIT 

KEPAYANG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

SEBUTHARGA



BIL TAJUK STATUS DUN

46
CADANGAN KERJA PEMBERSIHAN LONGKANG MONSUN DI DALAM KAWASAN 

MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS).

MULA- 20.10.2021

SIAP - 21/12/2021

10%

RM 355,680
SIKAMAT

47 CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN DUSUN NYIOR, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

MULA- 30.9.2021

SIAP- 11.11.2021

KOS – RM 351,980.00

KEMAJUAN - 100

AMPANGAN

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

SEBUTHARGA



BIL TAJUK STATUS DUN

1
CADANGAN KERJA PEMBERSIHAN LONGKANG MONSUN DI DALAM 

KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (KAWASAN NILAI).

MULA- 29.9.2021

SIAP – 19.10.2021

KEMAJUAN – 100

RM 68,000

NILAI

2

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN 

HADAPAN BANGUNAN SUKNS - LORONG KHALSA, BANDAR SEREMBAN, 

SEREMBAN

MULA-13.9.2021
SIAP: 5.12.2021

KEMAJUAN - 100 
RM100,000

TEMIANG

3 MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN S2 

D8, CITY PARK, SEREMBAN 2, SEREMBAN

MULA-13.9.2021
SIAP: 5.12.2021

KEMAJUAN – 100
RM100,000

BUKIT 

KEPAYANG

4

MENYELENGGARA PONDOK BAS DI JALAN SEREMBAN-TAMPIN, TAMAN 

DUSUN SETIA, TAMAN DESA TEMIANG, KTMB SEREMBAN DAN JALAN DATO 

SIAMANG GAGAP, SEREMBAN.
TUKAR TAJUK

PELBAGAI

5
MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN S2 

H1, PARK AVENUE, SEREMBAN 2, SEREMBAN

MULA-13.9.2021

SIAP: 5.12.2021

KEMAJUAN – 100

RM100,000

BUKIT 

KEPAYANG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

UNDI



BIL TAJUK STATUS DUN

6 CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG DAN JALAN SERTA KERJA-KERJA 

BERKAITAN DI LORONG BELAKANG JALAN NILAM 3, TAMAN JAYAMAS, SEREMBAN

MULA-13.9.2021
SIAP: 5.12.2021
KEMAJUAN – 30

RM100,000

LOBAK

7 CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

JALAN BIJIH TIMAH 4, TAMAN TEMPLER, SEREMBAN

MULA-13.9.2021
SIAP: 5.12.2021
KEMAJUAN – 30

RM100,000

LOBAK

8
MENYELENGGARA PAPANTANDA NAMA TAMAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA 

SEREMBAN NEGERI SEMBILAN D.K BAGI TAHUN 2021 (FASA 1)

MULA – 23.9.2021

SIAP – 18.11.2022

Status -100%

RM100,000
PELBAGAI

9

CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN TEMBOK PENAHAN SERTA KERJA-

KERJA BERKAITAN DI NO.189, LOT 2040, JALAN BERLIAN 7, TAMAN BUKIT KAYA, 

SEREMBAN

MULA-13.9.2021

SIAP: 5.12.2021

KEMAJUAN - 100

RM100,000

BUKIT 

KEPAYANG

10
MENYELENGGARA PAPANTANDA NAMA TAMAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA 

SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN D.K BAGI TAHUN 2021 (FASA 2)

MULA – 23.9.2021

SIAP – 18.11.2022

100%

RM100,000
PELBAGAI

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

UNDI



BIL TAJUK STATUS DUN

11 MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN MURUGESU, 

SIKAMAT, SEREMBAN.

MULA- 03.09.2021
SIAP – 05.12.2021
KEMAJUAN - 100 
RM80,000 

SIKAMAT

12 MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG DI KAMPUNG TOK 

DAGANG, PAROI, SEREMBAN.

MULA- 03.09.2021
SIAP – 05.12.2021
KEMAJUAN – 100
RM80,000 

PAROI

13 MENURAP JALAN DAN YANG BERKAITAN DI JALAN DATO KELANA MAAMOR, 

BANDAR SEREMBAN, SEREMBAN.

MULA- 03.09.2021
SIAP – 05.12.2021
KEMAJUAN – 100
RM80,000 

TEMIANG

14
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN RAHANG, SEREMBAN

MULA- 6.9.2021

SIAP- 18.10.2021

KOS – RM 100,000.00

KEMAJUAN - 100
RAHANG

15
CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI 

TAMAN MING HOE, SEREMBAN.

MULA- 6.9.2021

SIAP- 18.10.2021

KOS – RM 100,000.00

KEMAJUAN – 100
AMPANGAN

16
MEMBAIKPULIH SISTEM PERPARITAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI 

MAWAR, SEREMBAN

MULA- 6.9.2021

SIAP- 1.1.2021

KOS – RM 100,000.00

KEMAJUAN – 80

SEREMBAN 

JAYA

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

UNDI



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 
MULA

TARIKH 
SIAP

STATUS DUN

1.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap 
semula jalan serta kerja yang berkaitan di College 
Heights Garden Resort, Pajam, Mantin, NSDK

19,999.000.00 05.05.2021 01.06.2022 65% Nilai

2.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan 
penyelenggaraan jambatan serta kerja yang berkaitan 
di Taman Tuanku Jaafar, Seremban , NSDK

15,100,000.00 6.9.2021 05.03.2023 15% Paroi

3.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap 
semula jalan serta kerja yang berkaitan di Taman 
Bandar Seremban Selatan, Seremban, NSDK

4,999,000.00 05.05.2021 15.12.2021 100% Paroi

4.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap 
semula jalan serta kerja yang berkaitan di Bandar 
Universiti Teknologi Lagenda, Mantin, NSDK

2,999,000.00 05.05.2021 20.10.2021 100% Nilai

5.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap 
semula jalan serta kerja yang berkaitan di Taman Tuanku 
Jaafar fasa 1 dan Fasa 2, Seremban, NSDK

1,499,000.00 05.05.2021

08.09.2021

(EOT 

09.09.2021 –

27.10.2021)

100% Paroi

6.

Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan menurap 
semula jalan serta kerja yang berkaitan di Laman 
D'Belsa dan Laman D'Latania, Taman Bandar 
Senawang, Seremban, NSDK

1,299,000.00 05.05.2021

25.08.2021

(EOT 

26.08.2021 

13.10.2021)

100% Paroi

7.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih longkang serta 
kerja yang berkaitan di Kawasan Perindustrian Nilai 3, 
Nilai, NSDK

999,000.00 05.05.2021

15.12.2021

(EOT 

16.12.2021 –

02.02.2022)

20% Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

TENDER, SEBUTHARGA 



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

8.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan 

menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan 

di Jalan Taman Semarak Utama, Nilai, NSDK

1,000,000.00 05.05.2021

20.10.2021

(EOT 

21.10.2021 –

09.12.2021)

100% Nilai

9.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan 

menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan 

di Lot Kedai Nilai Perdana, Nilai, NSDK

169,620.00 06.04.2021 11.05.2021 100% Nilai

10.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan 

menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan 

di Jalan Persiaran Korporat, Nilai, NSDK

423,170.00 06.04.2021 01.06.2021 100% Nilai

11.

Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan 

menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan 

di Lot Kedai Taman Seremban Jaya Fasa 2 dan 

Fasa 3, Seremban, NSDK

425,835.00 06.04.2021 01.06.2021 100%
Seremban

Jaya

12.

Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan 

menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan 

di Taman Delima dan Taman Cempaka, Rantau, 

NSDK

435,780.00 06.04.2021 01.06.2021 100% Rantau

13.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan 

menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan 

di Lot Kedai Jalan Kuala Pilah, Seremban, NSDK

427,775.00 06.04.2021 01.06.2021 100% Paroi

14.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan 

menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan 

di Rumah Rakyat Nyatoh, Rantau, NSDK

422,381.60 06.04.2021 01.06.2021 100% Rantau

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

15.

Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan 

menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan 

di Taman Bali Villa Rasah Kemayan, Seremban, 

NSDK

448,470.00 06.04.2021 15.06.2021 100%
Bukit 

Kepayang

16.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan 

menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan 

di Taman Seremban Jaya Fasa 9, Seremban, NSDK

414,850.00 06.04.2021 01.06.2021 100%
Seremban

Jaya

17.

Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan 

menurap semula jalan serta kerja yang berkaitan 

di Taman Nusari Aman Fasa 1, Sendayan, 

Seremban, NSDK

424,964.50 06.04.2021 01.06.2021 100% Paroi

18
Cadangan kerja-kerja membaikpulih lampu jalan 

serta kerja yang berkaitan di Jalan Mutiara Nilai, 

Nilai, NSDK

440,000.00 15.03.2021 24.05.2021 100% Nilai

19.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih lampu jalan 

serta kerja yang berkaitan di Jalan Nilai 3, Nilai, 

NSDK

374,600.00 15.03.2021 07.06.2021 100% Nilai

20.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih lampu jalan 

serta kerja yang berkaitan di Jalan Persiaran 

Perbandaran, Nilai, NSDK

308,594.00 15.03.2021 05.07.2021 100% Nilai

21.
Cadangan kerja-kerja membaikpulih lampu isyarat 

serta kerja yang berkaitan di Jalan Persiaran Ilmu, 

Nilai , NSDK

279,000.00 15.03.2021 07.06.2021 100% Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

1.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Berkaitan Di Taman Seremban Jaya 

Fasa 8, Seremban, NSDK.

99,385.20 13.04.2021 08.06.2021 100%
Seremban

Jaya

2.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Berkaitan Di Taman Seremban Jaya 

Fasa 1, Seremban, NSDK.

99,957.95 15.04.2021 10.06.2021 100% Seremban

Jaya

3
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Berkaitan Di Taman Seremban Jaya 

Fasa 4, Seremban, NSDK.

99,991.65 15.04.2021 10.06.2021 100% Seremban

Jaya

4.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Berkaitan Di Taman Tuanku Jaafar, 

Seremban, NSDK.

99,578.90 15.04.2021 10.06.2021 100% Paroi

5.
Cadangan Kerja-kerja Membina Dan Menyiapkan 

Perabot Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Kota 

Seriemas, Labu, NSDK.

99,656.00 15.04.2021 10.06.2021 100% Labu

6.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Berkaitan Di Taman Bukit Sri Senawang, 

Seremban, NSDK.

99,901.30 15.04.2021 10.06.2021 100% Paroi

7.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Berkaitan Di Taman Ampuan Najihah, 

Seremban, NSDK.

99,884.40 15.04.2021 10.06.2021 100% Paroi

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI 



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

8.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan 

Mengecat Semula Railing Serta Kerja Berkaitan Di 

Taman Seremban Jaya Fasa 1, Seremban, NSDK.

99,156.00 14.04.2021 09.06.2021 100%
Seremban

Jaya

9.
Cadangan Kerja-kerja Membina Dan Menyiapkan 

Perabot Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Nusari Bayu, 

Bandar Sri Sendyan, NSDK.

99,754.00 14.04.2021 09.06.2021 100% Rantau

10.
Cadangan Kerja-kerja Membina Dan Menyiapkan 

Perabot Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Idaman 

Villa, Bandar Sri Sendyan, NSDK.

99,931.00 14.04.2021 09.06.2021 100% Rantau

11.
Cadangan Kerja-kerja Membina Dan Menyiapkan 

Perabot Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Bandar 

Enstek, Labu, NSDK.

99,678.00 15.04.2021 10.06.2021 100% Labu

12.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Semula 

Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Lot Kedai Taman 

Seremban Jaya Fasa 10, Seremban, NSDK.

99,272.80 15.04.2021 10.06.2021 100%
Seremban

Jaya

13.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Andalas, 

Mantin, NSDK.

99,915.82 14.04.2021 26.05.2021 100% Nilai

14.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Desa, Mantin, 

NSDK.

99,857.92 14.04.2021 26.05.2021 100% Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI 



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

15. Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta 

Kerja Yang Berkaitan Di Taman Mantin, Mantin, NSDK.

99,983.96 13.04.2021 25.05.2021 100% Nilai

16.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta 

Kerja Yang Berkaitan Di Rumah Rakyat Ulu Beranang, 

Lenggeng, NSDK.

99,425.88 13.04.2021 25.05.2021 100% Lenggeng

17.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta 

Kerja Yang Berkaitan Di Kg Baru Ulu Beranang & 

Taman Broga, Lenggeng, NSDK.

99,762.48 13.04.2021 25.05.2021 100% Lenggeng

18.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Serta 

Kerja Yang Berkaitan Di Taman Ulu Beranang, 

Lenggeng, NSDK.

99,334.75 13.04.2021 25.05.2021 100% Lenggeng

19.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Semula Jalan 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Kg Baru Mantin 

(Kawasan Hijau), Mantin, NSDK.

99,970.20 13.04.2021 25.05.2021 100% Nilai

20.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Semula Jalan 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Rumah Rakyat Pantai 

Dan Kg Baru Pantai, Seremban, NSDK.

99,999.38 22.04.2021 03.06.2021 100% Lenggeng

21.

Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang Dan 

Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Asoka, 

Taman Sentosa, Taman Permai Jaya Dan Taman 

Setul, Mantin, NSDK.

99,990.80 13.04.2021 25.05.2021 100% Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI 



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

22.

Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Perabot Jalan 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Desa 

Pinggiran Bayu, Taman Desa Pinggiran Beringin Dan 

Taman Desa Pinggiran Tanjung, Mantin, NSDK.

99,809.00 13.04.2021 25.05.2021 100% Nilai

23.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Rasah 

Kemayan, Seremban, NSDK.

99,919.50 15.04.2021 10.06.2021 100%
Bukit 

Kepayang

24.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Papan Tanda 

Nama Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman 

Rasah Kemayan, Seremban, NSDK.

99,680.00 15.04.2021 10.06.2021 100%
Bukit 

Kepayang

25.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Bandar Ekar, 

Rantau, NSDK.

99,706.70 15.04.2021 10.06.2021 100% Rantau

26.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Papan Tanda 

Nama Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman 

Nusa Intan, Seremban, NSDK.

99,900.00 20.04.2021 15.06.2021 100% Paroi

27.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Sri Pulasan, 

Labu, NSDK.

99,912.88 14.04.2021 09.06.2021 100% Labu

28.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Papan Tanda 

Nama Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman 

Bandar Senawang, Seremban, NSDK.

99,900.00 14.04.2021 09.06.2021 100% Paroi

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

29.

Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan  

Mengecat Semula Railing Serta Kerja Yang 

Berkaitan Di Taman Jed Dan Taman Kristal, Rantau, 

NSDK.

99,568.00 14.04.2021 09.06.2021 100% Rantau

30.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Pinggiran 

Senawang, Seremban, NSDK.

99,671.92 14.04.2021 09.06.2021 100% Paroi

31.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Perabot Jalan 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman Suria S2 

Heights, Seremban, NSDK.

99,507.00 14.04.2021 09.06.2021 100%
Bukit 

Kepayang

32.
Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta 

Kerja Berkaitan Di Jalan Ts1/2 Taman Semarak, Nilai, 

NSDK.

99,918.70 14.04.2021 12.05.2021 100% Nilai

33. Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Permata 1, Nilai,  SDK.

99,214.88 14.04.2021 26.05.2021 100% Nilai

34.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Menurap 

Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Nilam 3, 

Nilai, NSDK.

99,713.87 14.05.2021 26.05.2021 100% Nilai

35.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Bbn 6/2c,desa 

Cempaka, Nilai, NSDK.

99,460.14 14.04.2021 02.06.2021 100% Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

36.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Menurap 

Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Persiaran 

Perindustrian Am 1, Nilai, NSDK.

99,417.02 14.04.2021 12.05.2021 100% Nilai

37.
Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta 

Kerja Berkaitan Di Jalan Bbn 5/1, Desa Jasmin, Nilai,

NSDK.

99,838.60 14.04.2021 12.05.2021 100% Nilai

38.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Perabot Jalan 

Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Cempaka 15 Hingga 

Jalan Cempaka 20, Nilai, NSDK.

98,529.57 14.04.2021 19.05.2021 100% Nilai

39.
Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta 

Kerja Berkaitan Di Taman Gadong Putra ,Labu, 

NSDK.

99,916.80 14.04.2021 12.05.2021 100% Labu

40.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Menurap 

Semula Jalan Serta Kerja Yang Berkaitan Di Taman 

Tiroi, Labu, NSDK.

99,439.78 14.04.2021 12.05.2021 100% Labu

41.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan Menurap 

Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Taman Desa 

Casuarina, BBN, Nilai, NSDK.

99,243.20 14.04.2021 02.06.2021 100% Nilai

42.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Perabot Jalan 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Lot Kedai Desa Melati 

BBN, Nilai, NSDK.

99,771.20 14.04.2021 02.06.2021 100% Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI 



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

43.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Jalan Desa Kolej, 

Nilai, NSDK.

98,225.60 14.04.2021 19.05.2021 100% Nilai

44.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Longkang 

Serta Kerja Yang Berkaitan Di Jalan Ts Utama, 

Taman Semarak, Nilai, NSDK.

99,865.95 14.04.2021 26.05.2021 100% Nilai

45.
Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan 

Menurap Semula Jalan Serta Kerja Berkaitan Di 

Jalan Bbn 4/1b, Taman Desa Jasmin, Nilai, NSDK.

99,627.82 14.04.2021 26.05.2021 100% Nilai

46.

Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Dan 

Menurap Semula Jalan Serta Kerja Yang 

Berkaitan Di Jalan Utama Taman Andalas, 

Mantin, NSDK.

99,940.00 14.04.2021 26.05.2021 100% Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI 



SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI – LULUS JUN 2021
BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

1.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG

BERKAITAN DI TAMAN LABU, LABU, NSDK

99,496.57 20.09.2021 01.11.2021 100% LABU

2.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI NILAI 

IMPIAN, NILAI, NSDK

99,231.30 20.09.2021 01.11.2021 100% NILAI

3.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI JALAN TS 1/19, TAMAN SEMARAK, 

NILAI, NSDK

99,527.57 20.09.2021 01.11.2021 100% NILAI

4.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN ILMU, NILAI, NSDK

99,890.04 20.09.2021 18.10.2021 100% NILAI

5.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN TUANKU JAAFAR, SEREMBAN, NSDK

99,578.70 20.09.2021 15.11.2021 100% PAROI

6.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 9, SEREMBAN, NSDK

99,457.50 20.09.2021 15.11.2021 100%
SEREMBAN 

JAYA

7.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 2, SEREMBAN, NSDK

99,240.90 20.09.2021 15.11.2021 100%
SEREMBAN 

JAYA



SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI – LULUS JUN 2021
BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

8.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG 

SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDAR 

SEREMBAN SELATAN, SEREMBAN, NSDK

99,318.00 20.09.2021 15.11.2021 100% PAROI

9.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI BANDAR SRI 

SENDAYAN, LABU, NSDK

99,754.00 20.09.2021 15.11.2021 100% RANTAU

10.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KOTA 

SERIMAS, LABU, NSDK

99,656.00 20.09.2021 15.11.2021 100% LABU

11.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI BANDAR 

ENSTEK, LABU, NSDK

99,678.00 20.09.2021 15.11.2021 100% LABU

12.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENGECAT SEMULA RAILING SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN BANDAR EKAR FASA 2, RANTAU, 

NSDK

99,903.00 20.09.2021 15.11.2021 100% RANTAU

13.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAPAN 

TANDA NAMA TAMAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN 

DI TAMAN BANDAR EKAR, RANTAU, NSDK

99,580.00 20.09.2021 15.11.2021 100% RANTAU

14.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAPAN 

TANDA NAMA TAMAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN 

DI TAMAN BANDAR SENAWANG, SEREMBAN, NSDK

99,580.00 20.09.2021 15.11.2021 100% PAROI



SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI – LULUS JUN 2021
BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

15.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PAPAN 

TANDA NAMA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN 

DI TAMAN BANDAR EKAR, RANTAU, NSDK

99,900.00 20.09.2021 15.11.2021 100% RANTAU

16.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN KRISTAL, RANTAU, NSDK

99,834.50 20.09.2021 15.11.2021 100% RANTAU

17.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN DELIMA, RANTAU, NSDK

99,889.38 20.09.2021 15.11.2021 100% RANTAU

18.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN SRI INTAN, RANTAU, NSDK

99,812.15 20.09.2021 15.11.2021 100% RANTAU

19.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN RASAH KEMAYAN, SEREMBAN, NSDK

99,974.96 20.09.2021 15.11.2021 100%
BUKIT 

KEPAYANG

20.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

KAMPUNG BARU MANTIN, MANTIN, NSDK

99,816.40 20.09.2021 15.11.2021 100% NILAI

21.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN BUNGA RAYA, MANTIN, NSDK

99,900.84 20.09.2021 15.11.2021 100% NILAI



SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA UNDI – LULUS JUN 2021
BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

22.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN 

DI PEKAN MANTIN, MANTIN, NSDK

99,948.80 20.09.2021 15.11.2021 100% NILAI

23.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN DESA, MANTIN, NSDK

99,764.88 20.09.2021 15.11.2021 100% NILAI

24.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN BUKIT BELIAN DAN TAMAN ANDALAS, 

MANTIN, NSDK

99,242.76 20.09.2021 08.11.2021 100% NILAI

25.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

KAWASAN PERINDUSTRIAN RINGAN NILAI 1, NILAI, 

NSDK

99,967.29 20.09.2021 08.11.2021 100% NILAI

26.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN BROGA, MANTIN, NSDK

99,832.50 20.09.2021 23.11.2021 100% NILAI

27.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN SRI ANGSANA, MANTIN, NSDK

99,615.12 20.09.2021 15.11.2021 100% NILAI



SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA SEBUTHARGA – LULUS JUN 2021
BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

1.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN BANDAR EKAR FASA 4, 

RANTAU, NSDK

425,390.00 04.10.2021 13.12.2021 100% RANTAU

2.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN BANDAR EKAR FASA 3, 

RANTAU, NSDK

424,650.00 04.10.2021 29.11.2021 100% RANTAU

3.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN 

DESA CEMPAKA, NILAI, NSDK

276,885.00 04.10.2021 13.12.2021 100% NILAI

4.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LAMPU 

JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 

MEKANIKAL 2, NILAI, NSDK

360,650.00 04.10.2021 27.12.2021 100% NILAI

5.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN MERBAU, MANTIN, NSDK

446,563.00 04.10.2021

06.12.2021

(EOT 

07.12.2021 –

03.01.2022)

50% NILAI

6.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI JALAN BBN 5/4A, NILAI, NSDK

170,920.00 04.10.2021 01.11.2021 100% NILAI



SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA SEBUTHARGA – LULUS JUN 2021
BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

7.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN BANDAR EKAR FASA 2, 

RANTAU, NSDK

425,436.00 04.10.2021 29.11.2021 100% RANTAU

8.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI EMBUN TIMUR, BANDAR ENSTEK, NSDK

425,320.00 04.10.2021 29.11.2021 100% LABU

9.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI KG. BARU BROGA, LENGGENG, NSDK

424,780.00 04.10.2021 29.11.2021 100% LENGGENG

10.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI KG. BARU ULU BERANANG 

DAN TAMAN MELATI, LENGGENG, NSDK

426,567.60 04.10.2021 29.11.2021 100% LENGGENG

11.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN PERMAI JAYA, MANTIN, NSDK

169,785.00 04.10.2021 01.11.2021 100% NILAI

12.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI JALAN MEKANIKAL, NILAI, NSDK

428,670.00 18.10.2021 13.12.2021 100% NILAI



SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA SEBUTHARGA – LULUS JUN 2021
BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

13.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI JALAN EMAS, NILAI, NSDK

424,710.00 18.10.2021 29.11.2021 100% NILAI

14.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN IMPIANA RESIDENCE, NILAI, 

NSDK

426,430.00 18.10.2021 13.12.2021 100% NILAI

15.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN DESA JASMIN FASA 2, NILAI, 

NSDK

432,850.00 18.10.2021 29.11.2021 100% NILAI

16.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN DESA INDAH FASA 4, NILAI, 

NSDK

429,870.00 18.10.2021 13.12.2021 100% NILAI

17.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN SRI RAMAI, RANTAU, NSDK

430,440.00 18.10.2021 13.12.2021 100% RANTAU

18.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN SUMMER S2 HEIGHT, 

SEREMBAN, NSDK

425,885.90 18.10.2021 13.12.2021 100%
BUKIT 

KEPAYANG



BIL TAJUK KOS RM TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS DUN

19.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN MUTIARA, RANTAU, NSDK

428,585.00 18.10.2021 13.12.2021 100% RANTAU

20.

CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI TAMAN TUANKU JAAFAR FASA 6, 

SEREMBAN, NSDK

435,650.00 18.10.2021 13.12.2021 100% PAROI

21.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH 

LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI 

TAMAN MANTIN, MANTIN, NSDK

449,223.30 02.09.2021 28.10.2021 100% NILAI

22.
CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN 

MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG 

BERKAITAN DI KG. BARU PANTAI, SEREMBAN, NSDK

425,975.00 18.10.2021 13.12.2021 100% LENGGENG

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) 

KERJA SEBUTHARGA – LULUS JUN 2021



BIL TAJUK TARIKH 

MULA

TARIKH 

SIAP

STATUS

1

CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG 

BERKAITAN DI JALAN PADANG GOLF, GOLF HEIGHT, SEREMBAN. - -

DALAM PROSES

PENYEDIAAN DOK 

SH

2

CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK

TEDUHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN NUSARI

BAYU, BANDAR SRI SENDAYAN, DI DALAM KAWASAN MAJLIS

BANDARAYA SEREMBAN

- -

DALAM PROSES 

PENYEDIAAN DOK 

SH

3

KERJA-KERJA PEMBAIKAN CERUN RUNTUH DAN KERJA BERKAITAN

DI TAMAN DESA IXORA FASA 2, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN 1.11.2021 24.1.2022
KOS – RM189,140.00

KEMAJUAN - 60%

4

PENYELENGGARAAN PERABOT JALAN DI JALAN SEREMBAN-

TAMPIN SERTA LAIN-LAIN KAWASAN MAJLIS BANDARAYA

SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN.

13.9.2021 5.12.2021 KOS – RM100,000

KEMAJUAN -100%

5

MENYELENGGARA LONGKANG, JAMBATAN DAN YANG

BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN DESA RHU 1, TAMAN DESA RHU,

SIKAMAT, SEREMBAN.
- -

DALAM PROSES 

PENYEDIAAN DOK 

TENDER

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS) KERJA 

SEBUTHARGA/TENDER – LULUS SEPT 2021



BIL TAJUK ANGGARAN 

KOS RM
TARIKH 

MULA/SIAP
STATUS

(%)
DUN

1 Cadangan Kerja-kerja Menurapsemula Jalan Serta Kerja 
Berkaitan Kawasan Perindustrian Galla, Seremban

1,239,715

Mula : 5.3.2021
Siap : 26.7.2021

EOT 1- 27.10.2021

100
Bukit 

Kepayang

2 Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja 
Berkaitan Di Green Technology Park Seremban 2

806,670
100

Bukit 
Kepayang

3 Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja 
Berkaitan Di Taman Industri Ringan Mambau, Seremban

257,500 100 Mambau

4
Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja 
Berkaitan Dikawasan Perusahaan Ringan Taman Tasik Jaya , 
Seremban

253,835 100 Paroi

5
Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja 
Berkaitan Dikawasan Perindustrian Oakland , Seremban

2,507,150 100
Bukit 

Kepayang

6
Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja 
Berkaitan Di Kawasan Perusahaan Ringan Senawang, Seremban

597,745 100
Seremban

jaya

7
Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula Jalan Serta Kerja 
Berkaitan Dikawasan Perusahaan Senawang Baru, Seremban

802,865 100 Paroi

8
Cadangan Kerja-kerja Menurap Semula dan Membaikpulih Jalan 
Dan Kerja – Kerja Berkaitan Dikawasan Perindustrian Nilai 2, Nilai

2,560,150 100 Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

KAWASAN INDUSTRI



BIL TAJUK ANGGARAN 

KOS RM

STATUS STATUS

(%)

DUN

9

Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Menurap Semula 

dan Jalan Serta Kerja Berkaitan Dikawasan Perindustrian 

Arab Malaysian, Nilai

964,565
Mula : 5.3.2021
Siap : 26.7.2021

EOT 1- 27.10.2021

100 Nilai

10

Cadangan Kerja-kerja Membaikpulih Menurap Semula 

dan Jalan Serta Kerja Berkaitan Dikawasan Perindustrian 

Ringan Pajam, Nilai

1,006,805 100 Nilai

SENARAI PROJEK 2021 (PROJEK MARRIS)

KAWASAN INDUSTRI


